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ATP Acceptance Testing Point (punto de prueba de 
aceptación). 
 
Brainstorming Herramienta de trabajo grupal utilizada para facilitar el 
surgimiento de ideas. 
 
CCTV Closed Circuit Television (circuito cerrado de 
televisión). 
 
EDT                                   Estructura de desglose de trabajo. 
 
Entregable Producto que puede ser medible y verificable para el 
cumplimiento de un proyecto. 
 
IOT Internet of Things (internet de las cosas). 
 
IP Internet Protocol (protocolo de internet). 
 
Mufa Protector de la fusión de fibra óptica en redes de 
planta externa, evitando el ingreso de humedad y de 
aire. 
 
OSI Open System Interconnection (interconexión de 
sistemas abiertos). 
 XIV 
Outsourcing Contratación de servicios a profesionales externos 
especializados. 
 
PMI Project Management Institute (Instituto de manejo de 
proyectos). 
 
Punch List Lista que verifica el cumplimiento de trabajo. 
 
Radwin Empresa de telecomunicaciones que ofrece productos 
de banda ancha. 
 
Router Dispositivo que proporciona conectividad a nivel de 
red. 
 











Este trabajo de graduación se realizó en una empresa del área de 
telecomunicaciones que dedica al desarrollo de proyectos tecnológicos de 
software y hardware. Además, ha expandido sus servicios brindando compra, 
venta, importación e instalación de todo tipo de equipo electromecánico, así como 
el servicio de auditorías técnicas.  
 
No cuenta actualmente con un proceso estandarizado para el desarrollo de 
sus proyectos, el cual les permita evaluar de forma óptima áreas como: alcance, 
costos, tiempo, riesgos, calidad y recursos. Por ello se propone la creación de 
una metodología para la gestión de proyectos basada en el PMBOK (compendio 
del saber gestionar), la cual fungirá de apoyo para el aumento de competencias 
técnicas y laborales en materia de gestión de proyectos. 
 
La metodología presentada se divide en dos grandes ciclos, los cuales, a 
su vez, se dividen en diversas etapas. Dichas etapas abarcan los aspectos 
necesarios por evaluar para determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos 
por realizar, documentando por medio de formatos, la información recaudada que 

















Aumentar las competencias técnicas y laborales, a través de la 
implementación del área de gestión de proyectos tecnológicos, utilizando la 





1. Diseñar el proceso básico de generación de proyectos en base al PMBOK. 
 
2. Determinar los resultados de la evaluación inicial acerca de las 
competencias actuales del personal de la empresa (Project Manager, 
ingenieros desarrolladores, supervisores y técnicos) en materia de gestión 
de proyectos. 
 
3. Diseñar capacitaciones para el personal (Project Manager, ingenieros 
desarrolladores, supervisores y técnicos) acerca de la aplicación del 
proceso de generación de proyectos. 
 
4. Determinar el porcentaje de aprobación inicial y final de las evaluaciones 
realizadas en la capacitación.  
 
5. Elaborar listas de cumplimiento para cada etapa del proceso de 
































En la actualidad, el área de las telecomunicaciones representa un rubro con 
uno de los más elevados números de demanda en el mercado, por lo que es 
indispensable brindar a los clientes un servicio no solo eficiente, sino también de 
calidad, para lograr sobresalir frente a los demás competidores.  
 
La competencia para las empresas de telecomunicaciones se ha elevado 
grandemente debido a que los plazos de entrega de los proyectos son cada vez 
menores y a que ya no es suficiente únicamente buscar excelencia en el campo 
técnico, sino también es de vital importancia el entender de forma clara la 
necesidad del cliente para así, brindarle un proyecto de elevada calidad y 
asegurar el óptimo funcionamiento del proyecto para el usuario final. 
 
Para lograr lo anterior, es conveniente asegurar proyectos que representen 
ingresos a la empresa y la hagan destacar de las demás. Es imprescindible la 
aplicación de la gestión de proyectos como vital recurso administrativo, para 
proporcionar una clara visión del panorama al que cada proyecto debe 
enfrentarse, así como permitir que se evalúen los puntos claves necesarios para 
la toma de decisiones dentro de estos.   
 
Por lo anterior, en este trabajo de graduación se propone la implementación 
de un proceso para la adecuada gestión de proyectos, basada en el PMBOK 
compendio del saber gestionar. El proceso diseñado se compone de dos grandes 
ciclos: precontrato y contrato, los cuales se encuentran divididos en diversas 










1.1. Empresa de telecomunicaciones 
 
La empresa se dedicada a las telecomunicaciones, servicios de operación 
y mantenimiento de equipos electrónicos, compra-venta, importación y 
exportación de equipo electromecánico. 
 
1.1.1. Historia  
 
La empresa fue fundada el 4 de junio de 2008, en el municipio de Mixco, 
departamento de Guatemala; inscribiéndola como una sociedad mercantil.  
 
El fundador es un ingeniero electrónico graduado de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. La empresa se ha especializado en las 
telecomunicaciones y laborado en esta área durante 22 años. 
 
Inicialmente la empresa se dedicaba a la instalación de enlaces de fibra 
óptica. Conforme el tiempo, se han añadido servicios de auditorías a 
instalaciones de enlaces de fibra óptica, enlaces de última milla de cableado 
estructurado y la creación de diversos diseños de programación. 
 
1.1.2. Ubicación  
 
La empresa geográficamente se ubica en el municipio de Mixco, 
departamento de Guatemala. Colinda al norte con San Pedro Sacatepéquez; al 
sur, con Villa Nueva; al este, con Chinautla y al oeste con el departamento de 
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Sacatepéquez. Posee 80 m2 ocupados por las oficinas, 120 m2 lo ocupan las dos 
bodegas y 69 m2 de terreno para parqueo. 
 
Figura 1.  Ubicación de las oficinas 
 
Fuente: Google Maps. https://goo.gl/maps/zHUALtKoHjD2. Consulta: 10 junio 2017. 
 
1.1.3. Misión  
 
Ofrecer a nuestros clientes soluciones efectivas basadas en servicio 
oportuno, innovador y confiable. 
 
Proporcionar los servicios necesarios para la implementación y 
mantenimiento, brindando además el más alto nivel de conocimiento técnico y 
experiencia en áreas tales como: proyectos, diseño de soluciones, instalaciones, 
suministros y mantenimientos. 
 
1.1.4. Visión  
 
Ser la mejor alternativa para la oferta de servicios de telecomunicaciones y 
tecnologías de la información, desde una relación con el cliente cercana y 
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resolutiva, ofreciendo las soluciones más innovadoras a los precios más 
competitivos del mercado. 
 
1.1.5. Valores éticos  
 
• Honestidad: llevar a cabo las funciones respectivas de una manera íntegra 
y transparente, brindando información verídica y coherente con respecto al 
servicio/producto que se está brindando. 
 
• Flexibilidad: mostrar adaptabilidad al entorno en constante cambio en el 
área de las telecomunicaciones. 
 
• Innovación: fomentar el lado creativo, funcional y profesional de todos 
nuestros empleados, brindando al cliente servicios y productos a la 
vanguardia de la tecnología. 
 
• Desarrollo: promover el desarrollo de la empresa y colaboradores por medio 
del trabajo en equipo y colaboración. Así como velar por el cuidado y calidad 
óptima de los servicios/productos.  
 
1.2. Tipo de organización  
 
Es una empresa debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la 
República de Guatemala. De acuerdo con sus registros la empresa se dedica al 
área de telecomunicaciones; además, la gerencia general ha expandido sus 
servicios brindando también compra, venta, importación y exportación de todo 




1.2.1. Organigrama  
 
Dentro del organigrama se desglosan las áreas en las que la empresa está 
segmentada, así como los puestos y jerarquía. 
 
Figura 2. Organigrama de la empresa 
 
 
Fuente: brindado por el Departamento de Recursos Humanos, empresa de telecomunicaciones. 
 
1.2.2. Descripción de puestos y salarios 
 
• Gerente general: representa la máxima autoridad en la empresa, su 
principal función es la de liderar las funciones, definir los objetivos a corto y 
mediano plazo, así como administrar los ingresos y egresos. El salario que 
se maneja en este puesto es de 12 000 quetzales. 
 
• Gerente financiero: posee la responsabilidad de administrar de forma 
adecuada los recursos de la empresa, realizar los análisis pertinentes de 
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los estados financieros, conocer la liquidez y el nivel de endeudamiento que 
pueda poseer. El salario que se maneja en este puesto es de                             
12 000 quetzales. 
 
• Gerente de proyectos: juega el papel de líder dentro de cada proyecto que 
se realiza. Es el encargado de planificar, delegar responsabilidades, 
supervisar las tareas, controlar y aprobar gastos e implementar soluciones. 
El salario que se maneja en este puesto es de                                                               
8 000 quetzales. 
 
• Auditor: posee la función de consultoría dentro de la empresa, revisa la 
forma en que los registros contables están siendo administrados verificando 
que cumplan, tanto en el aspecto legal como en el eficiente. En este puesto 
se paga por cada servicio realizado. 
 
• Contador: se encarga de liquidar los impuestos, llevar al día los libros 
contables, registrar los egresos e ingresos y la revisión de informes 
financieros. El salario que se maneja en este puesto es de 3 000 quetzales. 
 
• Ingenieros desarrolladores: desarrollan los proyectos que se le son 
asignados a la empresa en materia de software, realizan funciones de 
diseño, operación y mantenimiento. Las personas de estos puestos 
recolectan, analizan y validan los requerimientos en cada uno de los 
proyectos. El salario es entre 6 000 y 8 000 quetzales.  
 
• Auditor líder: tiene la responsabilidad de orientar y dirigir al personal de 
auditoría técnica, así como designar la cantidad de trabajo que cada uno 
debe realizar. El salario manejado en este puesto es de 5 000 quetzales.  
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• Auditores técnicos: realizan funciones operativas de la empresa, realizan 
instalaciones, verificación, control y mantenimiento en equipo de 
telecomunicaciones. El salario es de 4 000 quetzales. 
 
1.3. Gestión de proyectos (Guía PMBOK)  
 
A continuación, se presenta la base teórica que la norma del PMBOK ofrece 
para ser aplicada a proyectos. 
 
1.3.1. Fundamentos y finalidad del PMBOK 
 
La norma del PMBOK se encarga de describir procesos, herramientas y 
técnicas en materia de gestión de proyectos, para impulsarlos y brindar mayores 
posibilidades de éxito. Esta norma posee relación con otras disciplinas como la 
dirección de programas y portafolio.  
 
La guía del PMBOK reconoce la aplicación de técnicas, herramientas, 
habilidades y conocimientos como buenas prácticas en los proyectos, las cuales 
proporcionan un incremento en la eficiencia y eficacia.  
Esta herramienta proporciona ventajas en la comunicación de la 
organización, ya que brinda un vocabulario común en la dirección de proyectos; 
permitiendo verificar, redactar y aplicar definiciones de la gestión de proyectos.  
 
Adicional a las normas que en la guía se presentan están el Código de ética 
y conducta profesional (Code of Ethics and Professional Conduct) del Project 
Management Institute (PMI) que funge como tutor a los encargados de la gestión 
de proyectos, presentando las responsabilidades básicas, leyes, así como 
políticas profesionales y de la organización que estos poseen. 
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1.3.2. Definición proyecto 
 
Un proyecto se define como un esfuerzo temporal el cual se lleva a cabo 
para desarrollar un producto, servicio o efecto único. Todo proyecto tiene un 
principio y un final los cuales están previamente definidos. El final se da cuando 
los objetivos se alcanzan o bien cuando el proyecto se termina por que los 
mismos no se podrán ser cumplidos o cuando la necesidad que impulsó el 
proyecto ya fue suplida.  
 
Todo proyecto presenta impactos al momento de ejecutarlos, entre los 
cuales se pueden mencionar: sociales, económicos y ambientales los cuales 
serán más duraderos que el proyecto.  
 
1.3.3. Definición gestión de proyectos  
 
La gestión de proyectos se reconoce como la aplicación de técnicas, 
herramientas, habilidades y conocimientos para ejecutar los objetivos de forma 
eficiente y efectiva. Otra de sus funciones es la de enlazar los resultados de los 
proyectos a las metas propuestas, en la etapa de la planificación y así abarcar 
mayor mercado. 
 
1.3.4. Fases de un proyecto 
 
Las fases de un proyecto son subconjuntos que al unirse forman el 
universo del proyecto, de los cuales es necesario llevar un respectivo control para 
lograr de manera eficaz, el entregable general del proyecto.  
 
Regularmente las fases de un proyecto se dan secuencialmente, pero en 
determinadas situaciones, estas pueden superponerse. 
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La creación de fases divide el proyecto en conjuntos lógicos con el objetivo 
de facilitar su dirección, planificación y control. El número de fases por crear 
depende de aspectos como el tamaño, complejidad e impacto del proyecto. 
 
1.3.4.1. Relación entre fases 
 
En los proyectos que constan de diversas fases, estas generalmente se 
llevan a cabo de forma secuencial, lo cual busca un control conveniente del 
proyecto, y lograr así el producto, servicio o resultado deseado. 
 
1.3.4.2. Tipos de relaciones entre fases 
 
• Relación secuencial: en esta relación una fase puede iniciarse si y solo si 
la anterior a ella se completó. Esta relación presenta la ventaja de reducir 
la incertidumbre en el proyecto y la desventaja de no acortar el 
cronograma. 
 
Figura 3. Ejemplo de proyecto de tres fases 
Fuente: Project Management Institute. Guía PMBOK. p. 26. 
 
• Relación iterativa: en esta relación solamente se planifica una fase al 
inicio, la siguiente se planifica mientras el proyecto va avanzando y los 
entregables en la fase presente. 
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• Relación de superposición: en esta una fase inicia sin previamente finalizar 
la anterior. Presenta la desventaja de aumentar el riesgo de errores en el 
proyecto y puede ser causa de reproceso. 
 









Fuente: Project Management Institute. Guía PMBOK. p. 26. 
 
1.3.4.3. Descripción de fases  
 
• Etapa de iniciación: aquí deben definirse los procesos para generar un 
nuevo proyecto o bien mejorar uno ya existente. 
 
• Etapa de planificación: en esta fase se llevan a cabo los procesos 
necesarios para definir el alcance del proyecto y el camino que tomarán las 
acciones para alcanzar las metas propuestas. 
 
• Etapa de ejecución: es cuando se realizan los procesos requeridos para 
completar el trabajo definido en la planificación. 
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• Etapa de seguimiento y control: aquí deben realizarse aquellos procesos 
para dar seguimiento y analizar el avance, identificando así, áreas que 
requieran cambios y para ponerlos en marcha.  
 
• Etapa de cierre: momento en que se definen los procesos requeridos para 
dar por terminadas todas las actividades del proyecto a fin de realizar un 
cierre formal.  
 








Fuente: Project Management Institute. Guía PMBOK. p. 43. 
 
1.3.5. Ciclo de vida de un proyecto 
 
Un proyecto presenta usa serie de fases secuenciales, sus nombres y su 
número se definen por las necesidades de dirección y control de las empresas 
participes en el proyecto. El ciclo de vida brinda un marco referencial para 
administrar el proyecto, independientemente de las actividades involucradas. Los 
proyectos presentan variabilidad en tamaño y complejidad. La estructura a 
continuación presentada, puede utilizarse no importando sin importar qué tan 




Fases del ciclo de vida 
 
• Inicio 
• Organización  
• Ejecución  
• Cierre  
 
Figura 6. Niveles típicos de costo y dotación de personal durante el 












Fuente: Project Management Institute. Guía PMBOK. p. 24. 
 
De la gráfica anterior se infiere lo siguiente: 
 
Los niveles de costo y cantidad de personal son bajos al iniciarse el 
proyecto, alcanzan su punto máximo cuando este desarrolla sus actividades y 



















Fuente: Project Management Institute. Guía PMBOK. p. 23 
 
De la gráfica anterior se infiere lo siguiente: 
 
Los interesados, los riegos y la incertidumbre generan influencia en los 
proyectos, las cuales son mayores al inicio del proyecto y disminuyen a lo largo 
de su ciclo de vida. 
 
1.4. Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos  
 
El PMBOK enumera los procesos necesarios en la dirección de proyectos, 
así como las entradas, herramientas, técnicas y salidas para cada una de las 







1.4.1. Gestión de la integración del proyecto  
 
La integración en la gestión de proyectos se refiere a la unificación, 
articulación y consolidación de los diferentes procesos y actividades de los 
grupos de la dirección de proyectos. Estas acciones son cruciales para la 
finalización del proyecto. 
 
Esta gestión, lleva consigo la toma de decisiones en materia de asignación 
de recursos, balance de metas y el manejo efectivo de interdependencias de las 
áreas de conocimiento de la dirección de proyectos.  
 
Entre sus funciones se encuentran: 
 
• Desarrollo del acta de constitución del proyecto: en este proceso se 
desarrolla un documento que aprueba la puesta en marcha del proyecto. 
 
• Desarrollo del plan para la dirección del proyecto: en este proceso se 
registran las actividades requeridas para definir, preparar, integrar y 
coordinar los planes. 
 
• Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto: en este proceso se realizan las 
actividades definidas en la etapa de la planeación, para cumplir con los 
objetivos.  
 
• Monitorear y controlar las actividades del proyecto: este proceso consiste 
en revisar el desarrollo del proyecto, velando por el cumplimiento de los 
objetivos de desempeño. 
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• Llevar a cabo el control integrado de cambios: en este proceso de identifican 
y aprueban solicitudes de cambio en los entregables, la organización, los 
documentos y los planes.  
 
• Cerrar el proyecto: el proceso de cierre finaliza todas las actividades de los 
grupos de procesos, para dar por completado el proyecto.  
 
 
1.4.2. Gestión del alcance del proyecto 
 
En esta área se determinan las actividades para asegurar que el proyecto 
incluya todo lo requerido para que se desarrolle con éxito. El objetivo principal de 
la gestión del alcance del proyecto es determinar qué debe incluirse y qué no en 
el proyecto para que cumpla con las características y especificaciones 
requeridas.  
 
Entre sus funciones se encuentran: 
 
• Recopilar requisitos: identifica y registra las necesidades manifestadas por 
los interesados. 
 
• Definir el alcance: desarrolla una descripción en detalle del proyecto por 
realizar. 
 
• Realizar la EDT: consiste en definir los entregables y subdividirlos. 
 
• Verificar el alcance: acepta los entregables que ya están finalizados. 
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• Controlar el alcance: consiste en revisar el alcance del proyecto, así como 
sugerir cambios si fuesen necesarios. 
 
1.4.3. Gestión del tiempo del proyecto 
 
En la gestión del tiempo del proyecto se definen todos aquellos procesos 
que con necesarios para cumplir con los entregables y actividades en el tiempo 
estipulado.  
 
Entre sus funciones se encuentran: 
 
• Definir las actividades: en este proceso se establecen las actividades 
específicas necesarias para desarrollar los entregables. 
 
• Establecer secuencias para las actividades: este proceso relaciona las 
actividades del proyecto. 
 
• Calcular los recursos de las actividades: se definen la clase y la cantidad de 
recursos necesarios.  
 
• Calcular la duración de las actividades: este proceso define la cantidad de 
períodos laborales necesarios para terminar cada actividad. 
 
• Crear el cronograma: es el proceso en el que se integran tiempo, recursos, 
actividades y restricciones para la elaboración del cronograma. 
 
• Monitorear actividades programadas en cronograma: revisa el avance del 
proyecto y gestiona cambios. 
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1.4.4. Gestión de los costos del proyecto 
 
En el área de la gestión de costos del proyecto se estipulan los procesos 
que están relacionados en calcular, presupuestar y monitorear los costos de 
forma que el proyecto se lleve a cabo dentro del presupuesto disponible.  
 
Entre sus funciones se encuentran: 
 
• Calcular los costos: en este proceso se realiza un aproximado de los 
recursos financieros requeridos para ejecutar el proyecto. 
 
• Establecer el presupuesto: este proceso consiste en asignar cifras a las 
actividades y recursos para determinar la línea base autorizada.  
 
• Monitorear los costos: este proceso revisa los costos para identificar la 
necesidad de cambios en el presupuesto y en la línea base. 
 
1.4.5. Gestión de la calidad del proyecto 
 
En la gestión de la calidad del proyecto, se encuentran los procesos y 
actividades de la empresa, la cual estipula responsabilidades, objetivos y 
políticas de calidad con el objetivo que el proyecto cumpla con satisfacer las 
necesidades propuestas.  
 
Los procesos y actividades de mejora continua se aplican a lo largo del 
desarrollo del proyecto según sea la etapa que se esté desarrollando.  
Entre sus funciones se encuentran: 
 
• Planificar la calidad: en este proceso se verifican los requisitos de calidad. 
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• Desarrollar el aseguramiento de la calidad: este proceso audita los 
requisitos de calidad y los efectos de las medidas de control aplicadas.  
 
• Desarrollar el control de calidad: es el proceso en el que se registran los 
efectos de la aplicación de actividades de control de calidad.  
 
1.4.6. Gestión de los recursos del proyecto  
 
En la gestión de los recursos humanos se definen los procesos que dirigen 
y gestionan al equipo involucrado en el proyecto; en donde el equipo se define 
como el conjunto de personas que tienen asignadas tareas y responsabilidades 
para realizar el proyecto. El tipo y cantidad de personal participante en el 
proyecto, puede variar mientras va avanzando.  
 
A pesar de que cada persona tiene definido su rol, es importante y 
beneficioso que todos participen de la toma de decisiones, así como en el 
proceso de planificación; ya que la participación temprana, fortalece el 
compromiso y reconocimiento con el proyecto.  
 
Entre sus funciones se encuentran:  
 
• Elaborar el plan de recursos humanos: en este proceso se definen los 
roles, responsabilidades, habilidades y relaciones del proyecto. 
 
• Reclutar y seleccionar el equipo del proyecto: es el proceso en el que se 
adquieren los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de 
actividades, formando un equipo de trabajo.  
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• Desarrollar el equipo del proyecto: este proceso de basa en aumentar las 
competencias, comunicación entre los miembros del equipo y ambiente 
laboral en general.  
 
• Administrar el equipo del proyecto: consiste en monitorear el rendimiento de 
los trabajadores, brindando retroalimentación, solución de problemas y 
sugerencia de cambios.  
 
1.4.7. Gestión de las comunicaciones del proyecto 
 
La gestión de las comunicaciones del proyecto se encarga de la 
información, la genera, recopila, distribuye y almacena para que sea adecuada y 
confiable.  
 
Parte del éxito del proyecto se basa en tener una comunicación eficaz, ya 
que funge como unión entre los diferentes involucrados en el proyecto; 
concatenando, a su vez, entornos culturales, niveles de experiencia y puntos de 
vista diversos.  
 
Entre sus funciones se encuentran: 
 
• Identificar a los interesados: en este proceso se verifican todas las 
organizaciones y personas involucradas directamente o indirectamente en 
el proyecto. 
 
• Planificar las comunicaciones: es el proceso en el que se define la 




• Distribuir la información: en este proceso se da a conocer la información 
requerida por los interesados del proyecto. 
 
• Administrar las expectativas de los interesados: este proceso se basa en la 
comunicación con los interesados para satisfacer sus necesidades y 
resolver problemas presentados.  
 
• Evaluar el desempeño: este proceso corresponde a recaudar y dar a 
conocer información acerca del desempeño y avance del proyecto. 
 
1.4.8. Gestión de los riesgos del proyecto 
 
La gestión de los riesgos del proyecto se encarga de generar procesos que 
identifiquen, analicen y creen respuesta a los riesgos, así como su control en el 
proyecto.  
 
El objetivo de esta gestión es disminuir el impacto negativo de los riesgos 
identificados en el proyecto. 
 
Entre sus funciones se encuentran: 
 
• Planificar la gestión de riesgos: se gestiona la forma en que se realizarán 
las actividades de evaluación de riesgos.  
 
• Reconocer los riesgos: es identificar los riesgos posibles que pueden 
presentarse en el proyecto. 
 
• Efectuar el análisis cualitativo de riesgos: se analizan los riesgos para 
posteriormente realizar acciones. 
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• Efectuar el análisis cuantitativo de riesgos: se analizan los efectos de los 
riesgos numéricamente.  
 
• Planear la respuesta a los riesgos: en este proceso se desarrollan acciones 
para reducir amenazas y respuestas en caso de que el riesgo se presente. 
 
• Monitorear los riesgos: monitorear la efectividad de las propuestas de 
respuesta ante los riesgos. 
 
1.4.9. Gestión de las adquisiciones del proyecto 
 
En la gestión de las adquisiciones del proyecto se incluyen los procesos de 
compra de productos, servicios o resultados; los cuales son necesarios para el 
desarrollo del proyecto.  
 
Esta gestión también comprende la administración de todos aquellos 
contratos realizados con empresas externas, así como la administración de 
responsabilidades contractuales obtenidas por el equipo. 
 
Entre sus funciones de encuentran: 
 
• Planear las adquisiciones: en este proceso se registran la forma de compra 
y proveedores del proyecto.  
 
• Realizar las adquisiciones: es el proceso en el que los proveedores dan 




• Administrar las adquisiciones: es el proceso de revisar las adquisiciones, el 
cumplimiento de contratos y la corrección de errores.  
 





Las competencias actualmente representan un factor decisivo en la 
competitividad de las empresas que desean estar a la vanguardia en materia de 




Existen diversas definiciones de competencias, una de ellas describe a la 
competencia como: 
 
• Las competencias son el conjunto de saberes técnicos, metodológicos, 
sociales y participativos que se actualizan en la situación y en un momento 
particular. 
 
• Una competencia es la aptitud para enfrentar una serie de situaciones 
análogas, movilizando a conciencia y de manera rápida, pertinente y 
creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, estrategias, capacidades, 
micro competencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de 
percepción, de evaluación y de razonamiento. 
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• Competencia es la secuencia de acciones que combina varios 
conocimientos, un esquema operativo transferible a una familia de 
situaciones. 
 
Finalmente está la definición de competencia como:  
 
Tradicionalmente la competencia se comprende como el conjunto de los 
conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar 
y decidir sobre lo que concierne al trabajo. Supone conocimientos razonados, ya 
que se considera que hay competencia completa si los conocimientos teóricos no 
son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar las 
decisiones que dicha competencia sugiere. Son entonces un conjunto de 
propiedades en permanente modificación que deben ser sometidas a la prueba de 
la resolución de problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos 
márgenes de incertidumbre y complejidad técnica, lo que implica que la 
competencia no proviene de la aprobación de un currículo escolar forma, sino de un 





























1 Competencias laborales; tema clave en la articulación educación-trabajo, Gallart y 
Jacinto, 1995, pág. 1, 13 septiembre 2017 
 23 








Los diversos tipos de características que se pueden mencionar son: 
 
• Carácter holístico e integrado: las competencias engloban demandas 
externas, atributos personales internos y externos, así como los diversos 
escenarios cercanos y lejanos de actuación. En síntesis, los conocimientos, 
capacidades, actitudes y emociones no pueden comprenderse de forma 
individual. 
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• Carácter contextual: las competencias se formalizan y desarrollan de 
acuerdo con los diversos acontecimientos. El aprendizaje no describe 
carácter individual, se desarrolla en determinadas circunstancias sociales, 
así la persona aprende, anexa nuevos conceptos y satisface sus 
necesidades. 
 
• Dimensión ética: las competencias se diferencian de las habilidades al 
destacar la necesidad por parte de la persona de poner en práctica los 
conocimientos requeridos. 
 
• Carácter creativo de la transferencia: funciona como un proceso de 
aplicabilidad activa y reflexiva de todos aquellos conocimientos, habilidades 
y actitudes para entender las características de la nueva situación.  
 
• Carácter evolutivo: las competencias adquiridas se desarrollan, mejoran, 
amplifican, o bien se degeneran y limitan. 
 
1.5.3. Tipos de competencias 
 
Las competencias, según su finalidad, pueden clasificarse en dos grandes 
grupos. 
 
1.5.3.1. Competencias técnicas 
 
Las competencias técnicas fungen como la base funcional de las 
actividades específicas de la empresa, ya que desarrollan conocimientos y 




• Definición  
 
Las competencias técnicas son aquellas capacidades laborales 
específicas de un área, relacionadas con la utilización de tecnologías, procesos, 




Las competencias técnicas presentan diversas características, dentro de las 
cuales se pueden mencionar las siguientes: 
 
o El conocimiento de las competencias técnicas brinda seguridad a las 
funciones. 
 
o Estas toman en cuenta el contexto económico y social en sus 
soluciones de ingeniería. 
 
o Brindan una comunicación efectiva, tanto oral como escrita. 
 
o Añaden la capacidad de trabajar en un contexto internacional. 
 
o Capacidad para una rápida integración y trabajo eficiente en equipos 
multidisciplinarios.  
 
1.5.3.2. Competencias laborales 
 
Actualmente, las empresas, tienen la necesidad de mejorar la eficiencia del 
personal; lo que se puede hacer por medio de las buenas prácticas y la 
adquisición de competencias laborales. 
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• Definición  
 
La competencia laboral se define como un conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes que pueden ser empleadas al desempeño de 
una función productiva tomando como punto de referencia los requerimientos de 
calidad y eficiencia deseados. 
 
• Características  
 
o Es un concepto multidimensional: la competencia laboral es una 
integración de actitudes, conocimientos y habilidades. 
 
o Se ve reflejada en la aportación: la competencia se hace evidente en 
la aportación que hace el trabajador a la empresa y los resultados que 
este genera. 
 
o Es permanente en el tiempo: esto se dice ya que, aunque los medios 
de aportación varíen, la aportación en sí seguirá siendo la misma.  
 
o  Es mensurable: las competencias se ven reflejadas en una serie de 
conductas, las cuales son analizables en las actividades laborales. Por 
medio de la observación y el análisis de estas conductas se es posible 








1.5.4. Adquisición de competencias  
 
Las competencias laborales aportan una alta probabilidad de éxito en la 
ejecución del trabajo. Estas se adquieren en la vida productiva de la persona, y 
por eso la capacitación y la experiencia son fundamentales.  
 
Las competencias se adquieren en dos fuentes primordiales: la primera es 
por medio de capacitaciones y la segunda por medio de la adquisición de 
experiencias en el trabajo (esto incluye observación y la práctica).  
 









1.5.5. Beneficios de las competencias 
 
El aplicar competencias laborales tiene beneficios, tanto para el trabajador 




Por medio de la aplicación de competencias laborales, la empresa asegura 
que las políticas y actividades que se realicen se direccionen a las metas y 
objetivos, así como generar el proceso de mejora continua. 
 
Otro beneficio es detectar de forma más efectiva la necesidad de 
capacitación de los trabajadores, ya que regularmente los gerentes capacitan 
basándose en los efectos que desean ver y no en las necesidades que el 
individuo presenta.  
 
Al analizar las competencias, la empresa determina las actividades que 
cada trabajador debe realizar para ser competente en el ámbito laboral y ese es 
el punto de partida para identificar las necesidades específicas; logrando una 
capacitación eficiente.  
 
En el aspecto del clima laboral, se verá positivamente afectado, ya que el 
trabajador se sentirá importante, incluido y motivado; consecuentemente, los 
trabajadores mostrarán un mejor desempeño, tendrán una participación efectiva 






























Para los trabajadores, el poseer competencias laborales representa una 
mayor participación en los procesos de la empresa, lo que consecuentemente 







• Formación continua  
• Exploración de la experiencia 
• Aumento de oportunidades de trabajo 
• Incremento de conocimientos 
 
En la certificación de actividades laborales se debe cumplir con poseer 
elementos como: conceptos teóricos, aptitud, técnica e ingenio en los procesos 
específicos. 
 
En materia de competencias laborales, el trabajador, además de poseer los 
elementos previamente descritos, debe demostrar con acciones que tiene las 
competencias y, por lo tanto, puede obtener una certificación. Esto permite al 
trabajador obtener mayores oportunidades laborales ya que su experiencia está 
debidamente respaldada.  
 
Cabe mencionar que la vigencia de la certificación es temporal, ya que 
constantemente los procesos van cambiando para ser óptimos y efectivos, por lo 











Figura 11. Beneficios de los trabajadores 
 
 









































2.1. Análisis Foda 
 
Se realiza un análisis Foda para el diagnóstico situacional de la empresa en 
relación con la gestión de proyectos. En este se evidencia la necesidad de 
implementar una metodología adecuada para el desarrollo de proyectos. 
 
Tabla I. Análisis Foda 
Fortalezas Oportunidades 
F1. Disposición del personal para 
aprender. 
O1. Oportunidad de nuevos 
proyectos. 
F2. Capacidades técnicas de los 
ingenieros desarrolladores. 
O2. Aumento de competencias en 
gestión de proyectos. 
F3. Colaboración y conocimientos del 
Project Manager. 
O3. Ingreso a nuevos mercados de 
proyectos. 
F4. Alto porcentaje de asistencia. 
O4. Aumento de satisfacción al 
cliente. 
F5. Equipos tecnológicos de buena 
calidad. 
O5. Aplicación de herramientas y 
programas tecnológicos en las 
diversas industrias. 
Debilidades Amenazas 
D1. Trabajadores poco capacitados en 
gestión de proyectos. 
A1. Nuevas exigencias tecnológicas. 
D2. Poca planificación en proyectos. 
A2. Endeudamiento por no tener una 
adecuada planificación. 
D3. Falta de investigación de nuevos 
mercados. 
A3. Nuevas regulaciones jurídicas en 
el mercado. 
D4. Poca innovación. 
A4. Clientes en desacuerdo respecto 
del precio de los activos de red. 
D5. Desconocimiento de las funciones 
del personal del área de gestión de 
proyectos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2. Gestión actual en materia de proyectos  
 
Actualmente la empresa no posee un proceso eficiente para la gestión de 
sus proyectos el cual le brinde información necesaria para la toma de decisiones. 
La falta de información provoca no conocer el alcance que tiene cada proyecto y 
si la empresa puede o no llevarlo a cabo.  
 
La incertidumbre que esto genera ha llevado a la empresa a rechazar varios 
proyectos, ya que piensan que estos podrían no realizarse, ya sea por causas de 
financiamiento, tiempo, volumen de personal entre otros.  
 
La empresa no está afectada únicamente por no poseer información sino 
también por la forma de administrar dicha información, para que esta realmente 
funja como apoyo para la toma de decisiones. Adicional a esto se observa que 
no se toman en cuenta los gastos que la ocurrencia de posibles riesgos podría 
generar y esto los ha llevado a situaciones en donde sobrepasan el presupuesto 
inicial del proyecto lo que ha ocasionado diversos problemas durante el 
desarrollo. 
 
2.2.1. Proceso general de ejecución de proyectos  
 
El proceso actual de la empresa al momento de presentárseles una oferta 
consta de seis pasos, los cuales se muestran en el diagrama de flujo siguiente. 
 
Se puede observar que existe una clara deficiencia en el proceso ya que en 
ninguna parte muestran la definición de su alcance, términos del tiempo, costos 















2.3. Unidades de negocio 
 
Actualmente la empresa se desarrolla en varios rubros referentes a las 
telecomunicaciones y así se realizan los proyectos. A continuación, se muestran 
de forma específica la explicación de cada uno de ellos. 
 
2.3.1. Comunicación de redes  
 
Redes se refiere a la intercomunicación de computadoras o bien red de 
internet, en donde se ofrecen servicios de cableado estructurado, diseño de la 
red, resolución de problemas, instalación y venta de equipos (router, swich, 
cableado, enlaces) y mantenimiento. 
 
La empresa cubre los siete niveles del modelo OSI (modelo que representa 
las capas de red): aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y 
física.  
 
2.3.2. Programación y diseño  
  
En el área de programación se realiza el análisis de requisitos, para saber 
lo que el cliente desea; el diseño y arquitectura, para definir la forma en que el 
programa funcionará sin entrar en detalles. Asimismo, la programación, que se 
refiere a plasmar en código el diseño del programa; las pruebas, que verifican el 
buen funcionamiento; la documentación (manuales técnicos, manuales de 
usuario, diagramas, mantenimiento futuro, ampliaciones del sistema) y, por 





Para el desarrollo de los programas se utilizan softwares libres tales como: 
Perl, Python, Java, C y HTML. 
 
2.3.3. Instalaciones  
 
Las instalaciones que la empresa cubre son: enlaces de microondas, 
servidores, computadoras en general, sistemas de telefonía, sistemas de voz 
sobre IP, IOT Y CCVTV.  
 
2.3.4. Auditoría en instalaciones 
 
La empresa realiza el proceso de auditorías a: instalaciones de última milla, 




Se realizan certificaciones ATP, las cuales aseguran la funcionalidad del 
equipo a la hora de ponerlo en marcha. Estas se aplican a equipos como: routers, 
antenas de microondas y enlaces a frecuencias como Radwin o Wimax. 
 
2.4. Funciones actuales del gerente de proyectos 
 
Actualmente, el puesto de gerente de proyectos tiene a su cargo diversas 
funciones que son parte del desarrollo de cada proyecto, cabe mencionar que el 






2.4.1. Evaluar el presupuesto 
  
El gerente de proyectos define el presupuesto necesario para desarrollar el 
proyecto, el cual consecuentemente debe ser aprobado por la gerencia. Este 
presupuesto contiene a detalle el recurso técnico, humano y financiero invertido 
en el mismo.  
 
2.4.2. Reclutar recurso humano  
 
Actualmente se encuentran los ingenieros desarrolladores, a los cuales el 
gerente de proyectos asigna las funciones requeridas para el desarrollo del 
proyecto. En ocasiones, el tamaño del proyecto requiere de personal adicional, 
por lo que se recurre al outsourcing.  
 
2.4.3. Verificación del desarrollo 
 
El gerente de proyectos a lo largo de la ejecución evalúa y controla el trabajo 
y avance realizado. Si a lo largo de este deben realizarse cambios, él es el 
encargado de gestionarlos y aprobarlos.  
 
2.5. Presentación de ofertas 
 
Los lineamientos que se toman en cuenta actualmente para el desarrollo de 
los proyectos dentro de la empresa son la identificación de la necesidad, 






2.5.1. Identificación de la necesidad del cliente 
 
Al momento de presentarse un cliente se le piden especificaciones acerca 
de qué tipo de trabajo requiere, para orientarle sobre el proceso que llevará. 
Asimismo, se le presenta al cliente la propuesta del servicio y lo que incluye de 
manera detallada.  
 
2.5.2. Definir costos 
 
En la definición de costos se incluyen los recursos técnicos y humanos. Con 
esto establecido se contempla el porcentaje de ganancia y se proporciona, 
finalmente, el precio al cliente. 
 
2.5.3. Definir tiempo  
 
Se evalúa y planifica con los ingenieros de desarrollo el tiempo que tomará 
la elaboración de cada una de las fases del proyecto y esto se informa a todo el 
equipo para acordar el tiempo total. 
 
2.5.4. Formato presentación de ofertas 
 
El formato actual de presentación de ofertas no considera muchos ámbitos 
importantes a la hora de presentar un proyecto, por lo que el cliente podría no 
tener la suficiente confiablidad del desarrollo. 
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Figura 13. Formato de presentación de ofertas 
 
 
Fuente: empresa, departamento de proyectos. 
 
2.6. Estudio técnico  
 
La empresa realiza un estudio técnico antes de iniciar el proyecto en dónde 





NOMBRE DE LA OFERTA
1. EMPRESA CONTRATANTE
2. FECHA DE ENTREGA DE LA EMPRESA
3. DESCRIPCIÓN
4. MATRIZ DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS
ACTIVIDADES
METODO/S
DE TRABAJO ACTORES TIEMPO ÁREA RESULTADOS 
5. DESCRIPCION DE RECURSOS A UTILIZAR
6. ACTIVIDADES
7. CAPACIDADES PARA DESARROLLAR EL TRABAJO
SERVICIO
PRESENTACION DE LA OFERTA
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2.6.1. Definir recursos por utilizar  
 
Estos se definen dependiendo del tipo de proyecto por trabajar, si se trata 
de un software se contempla el recurso humano, técnico y financiero. Por otro 
lado, si se realizará un proyecto de instalación o auditoría se toman en cuenta los 
recursos humano, técnico, financiero y material. 
 
























2.6.2. Definir proceso legal  
 
En el aspecto legal, antes de ejecutar un proyecto la empresa evalúa los 
siguientes puntos: 
• Si la labor por realizar está legalmente regulada o requiere autorización 
 
• Contratación de personal cumpliendo el código de trabajo 
 
• Las fuentes de financiamiento poseen respaldo legal 
 
• Protección a la propiedad intelectual  
 
• Garantía de confidencialidad respecto de la información de los clientes 
 
2.6.3. Formato de estudio técnico  
 
Formato utilizado por la empresa para el registro de las auditorías 
realizadas. 
 
Figura 15.  Formato de estudio técnico 
DATOS GENERALES 
Responsable:  Calificación:  
No. Instalación  Validación Tigo:  
OT:  Fecha y Hora:  
Cliente:  
Servicio:  
Dirección A:  
Contacto Cliente:   
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Continuación de la figura 15. 
Tecnología:   
OBSERVACIONES DEL CLIENTE 
 
COMENTARIOS EQUIPOS EN CLIENTE (QA) 
 
COMENTARIO  FIBRA INTERNA (CAJA TERMINAL, TRAMO INTERNO EN 
CLIENTE) 
 






Continuación de la figura 15. MEJORAS 
Cableado UTP:   Mounting Tape:   Abrazaderas:   
Patchcord de FO:   KIT Tornillos:   Canaleta:   
Velcro:   KIT Clavos:   Tubería PVC:   
Cinchos plásticos 
Indoor: 
  Grapas de pared:   Etiquetado:   
Cinchos plásticos 
Outdoor: 
  Silicón:   Tape protector:   
Sujetadores de pared:   
Alambre 
galvanizado: 
      




                    
            Empresa:    
            Nombre:    
            Contacto:    




   
            Contacto:    
              
            Hora IN   
Puntualid
ad: 
    






    
            Uniforme:   SAC:     
            Gafete:   
Presenta
ción: 
    
            
Lenguaje 
Verbal: 
  Orden:     
            Limpieza:   Material:     
            
Conocimi
ento: 
  Otro:     
                                        
Fuente: empresa de telecomunicaciones, departamento técnico. 
Responsable Auditoría 
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2.7. Identificación de interesados  
 
Esta etapa se refiere a todas las personas que directa o indirectamente 
están involucradas en el proyecto o actividad por ejecutar.  
 
En la empresa estudiada se consideran como interesados a las empresas 
que les brindan outsourcing, los clientes, los usuarios a los que va dirigido el 
proyecto/actividad y muestran satisfacción o insatisfacción. 
 
2.8. Definición del alcance 
 
La empresa realiza una evaluación de alcance que consiste en definir de 
forma clara el proyecto/actividad que se llevará a cabo, para tener claro el objetivo 
que se desea alcanzar.  
 
Para lo anterior, desarrollan tres puntos en los que se define de forma más 
clara el alcance que el proyecto/actividad tendrá. 
 
2.8.1. Determinar el presupuesto 
 
Se terminan los elementos que se utilizarán en la realización del 
proyecto/actividad, asignando cifras a los diferentes recursos y obteniendo la 
inversión total para el logro de objetivos.  
 
2.8.2. Planificación de adquisiciones  
 
La empresa realiza los contratos y órdenes de compra de los equipos por 
utilizar en sus actividades, en los cuales se obtiene información acerca de la 
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forma en que se obtienen dichos equipos, así como el nombre del 
correspondiente proveedor. 
 
2.8.3. Planificación de actividades  
 
La planificación la realizan distribuyendo las actividades y definiendo un 
tiempo de duración. Es importante destacar en este punto, que actualmente no 
se realiza un registro o informe de dicha planeación.  
 
2.9. Organigrama del equipo de administración de proyectos  
 
El área de proyectos posee la jerarquía organizacional presentada a 
continuación. 
 
Figura 16.  Organigrama del área de proyectos 
Fuente: empresa de telecomunicaciones, área de recursos humanos. 
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2.10. Tipos de proyectos tecnológicos  
 
La empresa desarrolla proyectos en diversos rubros, los cuales abarcan el 
área las telecomunicaciones, sistemas y auditorías. 
 
2.10.1. Redes  
 
Este tipo de proyectos está orientado a servicios de diseño, cableado 
estructurado, solución de problemas e instalación de red. Así como venta y 
distribución de los equipos requeridos en este ámbito.  
 
2.10.2.  IOT 
 
El internet de las cosas (Internet of things), consiste en proyectos en donde 
los dispositivos físicos se conectan por medio de internet y logran realizar 
funciones cotidianas dirigidas desde la red. El área de desarrollo de este tipo de 
proyectos es muy amplia, ya que puede instalarse, tanto en hogares como en 
grandes empresas.  
 
2.10.3. Auditoría en negocios corporativos  
 
La empresa desarrolla proyectos de auditorías a negocios corporativos de 
telecomunicaciones, instalaciones de última milla, tendido y fusión de fibra óptica 




































3. PROPUESTA PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS 




3.1. Descripción general de la propuesta 
 
Posterior al diagnóstico de la situación en materia de proyectos de la 
empresa, así como de la evaluación de debilidades; se realiza una propuesta 
para la implementación del área de gestión de proyectos tecnológicos utilizando 
como base la metodología internacional PMBOK Project Management Body of 
Knowledge, la cual es brindada por el PMI Project Management Institute. 
 
Esta fungirá como apoyo en el desarrollo de los proyectos, documentando 
todas las fases completadas, con el fin de poseer una documentación sólida que 
proporcione las directrices utilizadas, así como sus resultados. 
 
Es importante mencionar que toda persona perteneciente al equipo de 
gestión de proyectos puede y debe avocarse a dicha documentación para 
obtener información necesaria para el buen desarrollo de los proyectos, así como 
para estar informados acerca de todos los cambios que se realicen en estos y 









Figura 17. Áreas propuestas por el PMBOK y desglose de funciones 
 




Como diagnóstico se identificaron los puntos que se deben mejorar y 
corregir en cada una de las etapas propuestas.  
 
Administración de propuestas y contratos: 
 
• Ausencia de una detallada planificación 
• Ausencia de comunicación  
• Ausencia de inspección de causas de rechazo de propuestas 
• Ausencia de formatos actualizados 
 
Planificación del proyecto: 
 
• Falta de bosquejo de desviaciones y seguimiento 
• Ausencia de calendario en la gestión del tiempo 
• Ausencia de cronograma de actividades  
• Falta de documentación en la planificación  
• Falta de creación de un plan de comunicación  
 
Ejecución y seguimiento del proyecto: 
 
• Ausencia de documentación  
• Ausencia de control de parámetros  
• Ausencia de declaración de formatos 





3.1.2. Propuesta  
 
Cada una de las etapas estará respaldada por diversas áreas para asegurar 
su buen funcionamiento tanto individual como general. Estas etapas se muestran 
en los diagramas siguientes. 
 
Figura 18. Participación de las diversas áreas en cada una de las 
etapas propuestas 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
3.2. Procedimientos técnicos del proyecto  
 
La metodología constará de material escrito de respaldo, el cual estará 





3.2.1. Elementos de la metodología 
 
• Manual de metodología de gestión de proyectos: expone y da a conocer los 
ciclos de la metodología propuesta, así como las fases en que estos están 
divididos.  
 
• Manual de implementación y capacitaciones: describe los materiales, 
técnicas, costos y cronograma de actividades por desarrollar.  
 
• Manual de seguimiento: proporciona listados de cumplimiento de 
actividades para la verificación del cumplimiento de las actividades.  
 
3.2.2. Estructura del método 
 
Cada una de las etapas propuestas por la metodología deben contar con: 
 
• Objetivos de la etapa 
• Descripción detallada para la realización de cada proceso 
• Serie de pasos por desarrollar en la etapa 
• Información y datos que deben ser registrados 
• Formatos correspondientes 
 
3.3. Marco lógico 
 
El objetivo de la elaboración del marco lógico es presentar de forma 




Tabla II. Marco lógico para el desarrollo de la metodología de gestión 
de proyectos 
 
 Resumen narrativo Nombre del indicador Medios de verificación Supuestos 
Fin 




presupuesto en los 
proyectos 








1. Éxito del 
proyecto 





3. Poseer un plan 
de acciones 




1. Encuesta de 
satisfacción de 
clientes 
2. Presupuestos del 
proyecto 
3. Verificación de los 
costos en los que 
no se incurrieron 
al solucionar el 
inconveniente en 










Implementar el área de 
gestión de proyectos, 
utilizando la metodología 
del PMBOK para el 
aumento de 
competencias técnicas y 
laborales 
Frecuencia de uso de 
la metodología, por 
parte de la empresa, 
en el desarrollo de sus 
proyectos 
Verificación de la 
documentación 
utilizada por parte de la 
empresa en dónde se 




1. Documentación de 
la metodología 
creada 
2. Programa para la 
capacitación de la 
metodología 
3. Documentación del 
seguimiento de la 
metodología 





2. Asistencia del 
personal a la 
capacitación 




1. Registro de los 
proyectos 
basados en la 
metodología vrs 
registro de los 
proyectos sin 
base en la 
metodología 












Continuación tabla II. 
 
Actividades 
1. Investigar y 
documentar datos 
del PMBOK 
2. Agrupar de forma 
pertinente las 
áreas de gestión 
a aplicar 
3. Construir la 
documentación de 
la metodología 




5. Medir la 
efectividad de la 
capacitación 
1. Documentar y 
evaluar las 
funciones de las 
áreas del PMBOK 
2. Presentar de forma 
gráfica, las áreas a 
combinar e 
intervenir 
3. Presentar la 
documentación de 
la metodología 
4. Presentar el 
cronograma y 
presupuesto 




1. Documentación de 
las áreas del 
PMBOK 
2. Figura de las áreas 




4. Cronograma y 
presupuesto 




  Fuente: elaboración propia. 
 
3.4. Etapa precontrato (ciclo A) 
 
La etapa precontrato (ciclo A) se considera dividida en tres etapas: 
 
• Etapa 1: - iniciación 
• Etapa 2: - desarrollo de concepto, propuesta de ofertas 
• Etapa 3: – negociación de oferta con contratantes 
Esta etapa se considera de carácter primordial, en ella se deben definir los 
objetivos, contenido y alcance que cada proyecto tendrá. La realización 
adecuada de esta etapa previene problemas posteriores a lo largo del desarrollo 
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del proyecto, por ejemplo: uso incorrecto e innecesario de recursos (materiales, 
humanos y de tiempo), reduciendo así, el riesgo.  
 
3.4.1. Etapa 1: iniciación – oferta 
 
En esta etapa se debe obtener por parte del ente ejecutivo de la empresa 
(gerente general, gerente financiero y gerente de proyectos) la autorización de 
iniciar con el proceso del proyecto, determinando las bases fundamentales para 
el desarrollo de las etapas siguientes antes de involucrar una suma relevante de 
costos y recursos.  
 
La idea de iniciar un proyecto puede nacer de diversas causas: 
 
• Identificación de una necesidad para el mercado. 
• Solicitud de clientes. 
• Propuesta de avance tecnológico dentro de la empresa. 
• Necesidades diversas de la empresa desde ámbitos técnicos y 
administrativos hasta temas de ampliación en infraestructura y diseño. 
 
La etapa de iniciación permite un cálculo previo del contenido, alcance, 
dimensión y beneficios del proyecto, así como la adecuada clasificación y 
disposición de conocimiento. También se identifican todas aquellas dificultades 
en la asignación del proyecto y las restricciones notables previas a su desarrollo.  
 
El proceso de iniciación facilita la decisión de la empresa acerca de iniciar 
o no los pasos siguientes para la creación de la oferta o propuesta, la selección 
del gerente y equipo de trabajo adecuado, así como la asignación de recursos de 
las posteriores etapas del proyecto. 
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Se debe considerar la elaboración de un documento que respalde la 
autorización por parte del ente ejecutivo para la realización de la propuesta. Este 
documento autorizado marca el inicio de las gestiones siguientes del proyecto.  
 
3.4.1.1. Análisis previo a presentación de la oferta 
 
Los aspectos por contemplar se detallan a continuación:  
 
• La mayoría de proyectos del área de las telecomunicaciones se genera en 
el ámbito de sistemas y en el técnico. No obstante, pueden desarrollarse 
proyectos a partir de cualquier unidad organizativa de la empresa. 
 
• Se deberá realizar la descripción general de la idea del proyecto, 
catalogación, persona representante ante el cliente, gerente y costos y 
tiempo invertidos. Los ítems anteriores facilitarán la decisión ejecutiva antes 
de la asignación de recursos humamos y materiales necesarios para el 
desarrollo de la oferta. 
 
Los datos iniciales por tomar en cuenta en la presentación de la oferta son: 
 
• Solicitud de oferta por parte del cliente. 
 
• Identificación de oportunidad de mercado referentes a las áreas de: redes, 
programación y diseño, instalaciones, auditorias, ATP, IOT.  
 
• Datos históricos de proyectos anteriores similares o directamente 
relacionados. 
Los datos anteriores, deberán ser recaudados en el posterior formato 
presentado, formato 1. 
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En base a los datos anteriores se debe realizar la posterior serie de pasos: 
 
• Un análisis de los datos iniciales. 
 
• Identificar la razón/es para la elaboración de la oferta ¿Por qué es 
beneficioso para la empresa? ¿Tiene la empresa los recursos necesarios 
(técnicos, de conocimiento y de personal calificado) para realizar la oferta a 
proponer? 
 
• Definir la naturaleza del proyecto, conocer los requerimientos del cliente que 
se deben cumplir. 
 
• Identificación de los procesos de negocio relevantes como: plataforma 
tecnológica y documentación actualmente disponible. 
 
• Clasificación adecuada del proyecto e indagación del conocimiento 
disponible en la empresa que se considere aplicable al proyecto. 
 
• Realizar una estimación del costo del proyecto, así como su tiempo de 
duración. 
 
• Verificación de las unidades organizativas de la empresa y de entidades 
externas que podrían participar en el proyecto. 
 
• Identificar y documentar las limitaciones que podrían presentarse durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
• Estudio de beneficios frente a la elaboración del proyecto. 
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• Análisis de conclusiones. 
 
• Registro de información acerca de las conclusiones. 
 
Los resultados obtenidos al finalizar la presentación de ofertas serán: 
aceptación o rechazo de la creación de la oferta. Las técnicas y herramientas que 
son aplicables a la presentación de ofertas son: 
 
• Opinión de expertos en temas referentes al proyecto 
• Tormenta de ideas 
• Estudio de mercado 
• Estudio técnico 
 
3.4.1.1.1. Formato de análisis previo a la 
presentación de la oferta 
 
El formato para la presentación de ofertas está orientado a describir la razón 
primordial por la que el proyecto se quiere llevar a cabo, así como para obtener 
una visión general de lo necesario para llevar a cabo el proyecto, este formato 
servirá de apoyo para realizar la oferta formal que será presentada al cliente.  
 
Tabla III. Análisis previo a la presentación de la oferta 
Análisis  previo a la presentación de la oferta Formato 1 
Realizada por: Fecha: 





Continuación tabla III. 
 
Nombre de proyecto: 
Unidad de negocio: 
Cliente           Nuevo  Antiguo  
 
1. Tema del proyecto 
• ¿Cuál es el tema general del proyecto? 
• Mencione la necesidad a satisfacer y la ventaja que se brindará al 
cliente/mercado 
• Plataforma técnológica a utilizar (Si fuese el caso) 
• Informacion actual disponible 
Enliste documentos e información pertienente, proyectos anteriores 
relacionados, etc.  
 
2. Servicios y soluciones ofrecidos 
Enlistar y analizar las posibles soluciones/ propuestas que pueden ser ofrecidas al 
cliente para el cumplimiento de sus requerimientos. O bien, las posibles soluciones 
para el desarrollo del proyecto interno que se desea emprender. 
 
3. Clasificación del proyecto 
• El proyecto debe clasificarse en algúna de las áreas de trabajo de la empresa 
(Redes, programación y diseño, instalaciones, auditorias, ATP, IOT, otra) 
• Se incluirán en la categoría de servicios outsourcing, todos aquellos 
proyectos dedicados a brindar auditorias y mantenimiento a equipos. 
• En caso de los demás proyectos deberá indicarse su área, aplicacion o 
servicios específicos necesarios para su desarrollo. Estos proyectos estarán 





Continuación tabla III. 
 
 
4. Estimación de costo y tiempo del proyecto 
 
Costo aproximado del total del proyecto 
 
 
Tiempo aproximado para el 
desarrollo del proyecto 
 
 




2. Determinación de costo y tiempo para elaboración de la oferta 
 De forma detallada se debe determinar el tiempo estimado para la realización 
creación de la oferta así como como el costo en el que se incurrirá para elaboración 
de la misma. 
 
3. Datos de entrega  
Fecha presentación de oferta 
 
Lo antes posible             (Fije la fecha problable) 
Fecha __/__/__               Programada por la empresa 





Continuación tabla III. 
 
 
5.  Beneficios que obtebndrá la empresa al desarrollar el proyecto 
 
• ¿Qué se pretende conseguir con la realización del proyecto? 
• Si el proyecto no se realizara, ¿Qué se perdería? 
• Probabilidad de continucacón con el proyecto  
Baja                                     Media                              Alta 
 
6. Definición de posibles limitaciones que pueden presentarse en el 
proyecto 
 
7. Comentarios adicionales 
 
               
______________________________ 
Firma y sello del gerente de proyectos 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.4.1.2. Decisión de etapa de iniciación  
 
Posterior a la información obtenida por el formato 1, se debe tomar la 
decisión ejecutiva de aceptar o declinar la etapa de iniciación del proyecto, esto, 




3.4.1.2.1. Formato de decisión de etapa 
de iniciación  
 
El formato de decisión para la creación de la oferta será el documento en el 
que después de haber analizado los datos recaudados en el formato 1, se 
autoriza o rechaza la creación formal de la oferta para el cliente.  
 
Tabla IV. Formato de decisión de etapa de iniciación  
 
Formato de decisión de etapa de iniciación Formato decisión 1 
Realizada por: 
Fecha: 
Nombre de empresa/cliente: 
Nombre de proyecto: 
Unidad de negocio: 
 
 
Persona representante del proyecto ante el 
cliente:________________________________________________ 
Gerente del proyecto:_________________Teléfono:___________  
Correo electrónico:__________________ 
• Se ha autorizado la iniciación y puede procederse a la 
siguiente fase de desarrollo y elaboración de propuesta de 
ofertas 
• No ha sido aprobada y no debe continuarse con las fases 
consecuentes 
Comentarios de la no aprobación: 
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Continuación tabla IV. 
 
Equipo de trabajo asigando 
Nombre Función Teléfono Email 
    
    
    
 
 
Equipo de Outsourcing (Si se requiere) 
Nombre Empresa Función Teléfono Email 
     
     









Firma y sello del autorizador 
 
Fuente: elaboración propia 
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3.4.2. Etapa 2: desarrollo y elaboración de ofertas 
 
Si la etapa 1 fue aceptada, procede la creación de la oferta en la cual se 
deberán tomar en cuenta diversos factores, los cuales fungirán como apoyo para 


























Figura 20. Proceso general para llevar a cabo en la etapa 2 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Visio. 
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3.4.2.1. Contenido de la oferta 
 
El contenido de la oferta se desglosa en: definición de concepto, misión y 
alcance que tendrá el proyecto. En esta etapa también deben definirse la EDT 
(estructura de desglose de trabajo), referentes a la anterior debe definirse el costo 
y el cronograma de realización de cada actividad que la componen. Como último 
punto por considerar en esta etapa será el desarrollo detallado de los riegos que 
pudiesen interferir en la realización del proyecto. 
 
Se debe crear un archivo (preferiblemente de forma digital) al que tengan 
acceso tanto el Project Manager como los integrantes del equipo de trabajo en 
cualquier momento del desarrollo del proyecto. En este deben encontrarse 
documentos como: 
 
• Documentación de las fases anteriores. 
• Formatos creados. 
• Informes de acuerdos con los clientes, juntas programadas y proveedores. 
• Documentación acerca de las reuniones desarrolladas, los puntos tocados 
y acuerdos obtenidos. 
• Facturación de recursos. 
• Demás documentación destacada. 
 
3.4.2.2. Definición de concepto y misión 
 
Los aspectos por contemplar se detallan a continuación: 
 
• El seguimiento de este proceso facilita el consenso entre los integrantes 
del equipo de trabajo acerca de los objetivos por lograr, considerando este 
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como uno de los pasos primordiales para la concepción de un eficiente 
equipo de trabajo. 
 
Los datos iniciales por tomar en cuenta en la definición de concepto y misión 
son: 
 
• Solicitud de oferta por parte del cliente. 
•  Autorización y documentación de inicio del proyecto por parte de la 
gerencia. 
• Aspectos legales del proyecto. 
• Información acerca de proyectos competidores. 
 
En base a los datos anteriores se debe realizar la posterior serie de pasos: 
 
• Análisis de los datos iniciales 
• Consultas a clientes y a usuarios del proyecto futuro 
• Establecimiento de las necesidades por satisfacer para clientes y usuarios 
• Segmentación del mercado objetivo al que va dirigido el proyecto 
• Establecimiento de necesidades y perspectivas de la empresa 
• Definición del alcance del proyecto 
• Definición de aspectos legales a considerar, permisos, contratos 
• Análisis de riesgos en la realización del proyecto 
 
Los resultados obtenidos al finalizar la definición de concepto y misión son: 
 
• Definición acordada de concepto, misión, alcance y riesgos del proyecto 
 
Las técnicas y herramientas que son aplicables al desarrollo de concepto y 
misión son: 
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• Asesoramiento de expertos. 
 
•  Técnicas aplicables en el proyecto para la creación de ideas y solución de 
problemas (diagrama de Ishikawa, Brainstorming). 
 
3.4.2.2.1. Formato de desarrollo de 
concepto y misión  
 
Para completar la información requerida en el formato de desarrollo de 
concepto y misión, deberán participar: el Project Manager, asesores expertos en 
el tema del proyecto, técnicos e ingenieros desarrolladores, esto con el fin de 
asegurar que la totalidad del equipo posea un consenso acerca de los 
requerimientos planteados por el cliente y los objetivos que deben cumplirse. 
 
Tabla V. Formato de desarrollo de concepto y misión 
 
Formato de desarrollo de concepto y misión       Formato 2 
Nombre del proyecto 
Cliente Código: 
Identificación de la oferta 
Unidad de negocio 
Necesidades y expectativas 
Cliente 
El cliente debe presentar la necesidad que quiere sea satisfecha, las expectativas 
que el desarrollo del proyecto alcance. 
Usuarios del servicio (proyecto) 





Continuación tabla V. 
 
Empresa 
Identificar el beneficio que da a la empresa la realización del proyecto, así 
como las acciones técnicas y legales requeridas. 
 
Documentos relevantes relacionados con el proyecto 
Solicitud de oferta del cliente, información acerca de proyectos anteriores 
similares. 
 
Descripción del software /hardware 
Describir de forma clara la funcionalidad deseada del servicio, usuarios 
objetivos y necesidad a suplir de los mismos. 
 
Alcance del proyecto 
Definir los alcances técnicos que el proyecto debe poseer: nacional, regional 
o bien internacional. Así como el alcance en número de usuarios que el 
proyecto debe tener. 
 
Limitaciones 
Identificar los factores que representen riego a la hora de desarrollar el 
proyecto. Ej: Limitaciones de tiempo de entrega para el proyecto, Limitaciones 
de costo para la obtención de recursos para desarrollo del proyecto, 
limitaciones técnicas/tecnológicas, limitaciones del conocimiento. 
 
Factores positivos para el proyecto 
Enlistar las ventajas que se poseen en la empresa para el desarrollo del 
proyecto 
 







3.4.2.3. Desarrollo de EDT  
 
Los aspectos por contemplar se detallan a continuación: 
 
• La EDT deberá crearse a partir de todos aquellos entregables definidos por 
el equipo de trabajo y que deben presentarse al cliente. 
 
• Respecto del desglose, deberá verse como la subdivisión de los entregables 
del proyecto en paquetes de trabajo y consecuentemente en actividades 
menores y mejor manejables. 
 
• Se deberá verificar que los componentes del nivel inferior sean los 
necesarios y adecuados para suplir el cumplimiento de los componentes 
superiores. 
 
• El nivel de desglose deberá ser tal que el equipo de trabajo pueda calcular 
de manera confiable estimaciones de tiempo y costo y controlar ese 
componente. 
 
• Se deberá tomar en cuenta que a medida que el desglose crece y es más 
detallada, la planificación, gestión y control del trabajo aumenta, lo que 
indica que la subdivisión excesiva puede llevar a la realización de esfuerzos 
innecesarios, mal uso de recursos y deficiencia en la eficacia del desarrollo 
del proyecto.  
 
Los datos iniciales por tomar en cuenta en el desarrollo de la EDT serán: 
 
• Documentación técnica para la definición de entregables 
• Conocimientos y participación del equipo experto 
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• Documentación de proyectos anteriores similares como apoyo 
 
En base a los datos anteriores se debe realizar la posterior serie de pasos: 
 
• Analizar los datos iniciales. 
 
• Seleccionar el tipo de estructura de desglose de trabajo más adecuado 
(tipos: basados en las fases del ciclo de vida del proyecto, utilizando los 
entregables principales o bien utilizando proyectos ejecutados por 
empresas externas al equipo del proyecto, como outsourcing). 
 
• Realizar el desglose de los entregables en paquetes de trabajo y 
consecuentemente en actividades por medio de un diagrama de vista árbol. 
 
• Realizar, en base al diagrama de vista árbol una lista jerárquica de las 
actividades por realizar. 
 




• Lista jerárquica de actividades 
 
Las técnicas y herramientas que son aplicables al desarrollo de la EDT son: 
 
•  Guía para la creación de una EDT. 
 
•  Realización de algoritmo de actividades técnicas requeridas si se tratase 
de la realización de un software. 
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• Discusiones grupales con el Project Manager, técnicos, ingenieros 
desarrolladores, para establecimiento adecuado de actividades y evitar 
omisiones.  
 
3.4.2.3.1. Formato de desarrollo de EDT 
 
En el desarrollo de la EDT deberán estar involucrados todos los integrantes 
del equipo de trabajo para evitar omisiones, inicialmente se deberá realizar en 
vista árbol (yendo de lo general, desde la parte superior; hasta lo específico en 
la parte inferior). Consecuente a esto, deberán trasladarse las actividades a vista 
jerárquica, la cual será posteriormente utilizada en el cálculo de tiempo y costo. 
 
Tabla VI. Formato de desarrollo de EDT 
 
Desarrollo de EDT Formato 3 
Nombre del proyecto 
Cliente 
Código de cliente 
Identificación de la oferta 



































































1.5 Entrega a 
Operaciones
1.5.1 Reporte 






Continuación tabla VI. 
 
Vista jerárquica 
1. Proyecto de sistema de información 
1.1. Documento de análisis 
1.1.1. Especificación funcional 
1.1.2. Requerimientos funcionales 
1.1.3. Requerimientos no funcionales 
1.2. Documento de diseño 
1.2.1. Especificación de diseño funcional 
1.2.2. Especificación de diseño técnico 
1.2.3. Diseño de casos de prueba 
1.2.4. Planificación del proyecto 
1.3. Software desarrollado e instalado 
1.3.1. Preparación de ambiente de desarrollo 
1.3.2. Módulo 1 
1.3.2.1. Base de datos 
1.3.2.2. Lógica de negocio (Middleware) 
1.3.2.3. Presentación e Interfaz con el usuario 
1.3.3. Módulo 2 
1.3.3.1. Base de datos 
1.3.3.2. Lógica de negocio (Middleware) 
1.3.3.3. Presentación e Interfaz con el usuario 
1.3.4. Módulo 3 
1.3.4.1. Base de datos 
1.3.4.2. Lógica de negocio (Middleware) 
1.3.4.3. Presentación e Interfaz con el usuario 
1.3.5. Módulo 4 
1.3.5.1. Base de datos 
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Continuación tabla VI. 
 
1.3.5.2. Lógica de negocio (Middleware) 
1.3.5.3. Presentación e interfaz con el usuario 
1.4. Reportes de prueba 
1.4.1. Ambiente de pruebas 
1.4.1.1. Preparación del ambiente de pruebas 
1.4.1.2. Módulos instalados en el ambiente de pruebas 
1.4.2. Reportes de pruebas integrales 
1.4.2.1. Pruebas del módulo 1 
1.4.2.2. Pruebas del módulo 2 
1.4.2.3. Pruebas del módulo 3 
1.4.2.4. Pruebas del módulo 4 
1.4.3. Reportes de pruebas de aceptación de usuario 
1.4.3.1. Aceptación del módulo 1 
1.4.3.2. Aceptación del módulo 2 
1.4.3.3. Aceptación del módulo 3 
1.4.3.4. Aceptación del módulo 4 
1.4.4. Reportes de certificaciones 
1.4.4.1. Certificación de aseguramiento de calidad 
1.4.4.2. Certificación de seguridad informática 
1.4.4.3. Otras certificaciones 
1.5. Documento de entrega a operaciones 
1.5.1. Reporte de puesta en producción 
1.5.2. Pruebas posproducción 
1.5.3. Garantía 
 
 Fuente: elaboración propia.  
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3.4.2.4. Definición de costos y tiempo 
 
Consecuente de haber elaborado la lista jerárquica de actividades debe 
procederse a la estimación de tiempo y costo de cada una de ellas. En este punto 
deberán definirse las actividades con las que el desarrollo del proyecto iniciará. 
Así como, el modelo de comportamiento esperado de los costos frente al tiempo 
de avance del proyecto. El responsable de controlar los recursos asignados a 
cada actividad será el Project Manager con el fin de cumplir con los objetivos 
marcados.  
 
Los aspectos por contemplar se detallan a continuación: 
 
• Se deberá realizar la secuencia de actividades, este proceso identificará y 
documentará las relaciones entre las actividades del proyecto. Cada 
actividad e hito, exceptuando el primero y el último deberán poseer al menos 
un predecesor y un sucesor.  
 
• Deberá definirse si los estimados en costos se limitarán solo a los costos 
directos o si se incluirán también los costos indirectos (aquellos que no 
pueden asignarse a un proyecto en específico, por lo que se acumulan y se 
distribuyen equitativamente a varios proyectos).  
 
• Para la definición de costo y tiempo del proyecto se tomará como base guía 
el tipo y cantidad de recursos por utilizar. 
 
• El ámbito del recurso humano tal como: salarios y compensaciones deberá 
tomarse en cuenta como parte primordial de la estimación de costo y 
tiempo. 
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• Si el proyecto lo requiriese, deberá contemplarse costos para mitigación de 
riesgo. 
 
Los datos iniciales por tomar en cuenta en la definición de costos y tiempo 
serán: 
 
• Lista jerárquica de actividades 
• Calendario laboral 
• Feriados a nivel nacional 
• Información legal acerca de prestaciones de trabajo para su cálculo  
 
En base a los datos anteriores se debe realizar la posterior serie de pasos: 
 
• Analizar los datos iniciales. 
 
• Definir de actividades sucesoras y predecesoras. 
 
• Considerar las dependencias obligatorias y dependencias externas. 
 
• Estimar los recursos, costos y duraciones de las actividades presentadas 
en la lista jerárquica.  
 
• Definir el calendario preliminar, tomando en cuenta: asuetos nacionales y 
horas diarias de trabajo avaladas por el código de trabajo. 
 
• Realizar cambios en el calendario preliminar si fuese necesario. 
 
• Establecer el calendario formal del proyecto, el cual deberá incluir 
claramente la fecha de inicio y fecha estimada de término de cada actividad. 
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• Realizar un consenso acerca de si los costos indirectos se incluirán en la 
estimación del costo total del proyecto. 
 
• Asignar a cada actividad de la lista jerárquica el costo que le corresponde. 
 
• Calcular el costo total del proyecto y el comportamiento esperado durante 
el desarrollo del proyecto. 
 
Los resultados obtenidos al finalizar la definición de costo y tiempo serán: 
 
• Duración y costos involucrados en las actividades de la EDT 
 
•  Estimación del costo y tiempo total del proyecto 
 
• Comportamiento esperado de los costos versus el tiempo 
 
Las técnicas y herramientas que son aplicables al desarrollo de costos y 












3.4.2.4.1. Formatos para la definición de 
costos y tiempo 
 
En el formato de estimación de tiempo de actividades se deberá registrar el 
paquete del cual proviene la actividad listada, así como la fecha en que esta 
deberá iniciar y finalizar. 
 
Tabla VII. Formato de definición de tiempo de actividades 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Respecto de los costos de las actividades, estos deben registrarse de forma 
unitaria y posteriormente de forma total. Como anteriormente se describió, los 
costos del ejercicio profesional van ligados a los costos directos del proyecto, y 
tomando en cuenta que en la empresa se realiza de manera regular la utilización 
de outsourcing , los costos profesionales se podrán considerar: de carácter 
interno (propios de la empresa) o externo (outsourcing). 
Definición de tiempo de actividades Formato 4 
Nombre del proyecto 
Cliente 
Código de cliente 
Identificación de la oferta 
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Tabla VIII. Formato de definición de costos de actividades 
 
Fuente: elaboración propia. 
 






Definición de costos de actividades Formato 5 
Nombre del proyecto 
Cliente 
Código de cliente 
Identificación de la oferta 




Nombre de actividad Costo unitario  Costo total  
   
Costo total  
Costos del ejercicio profesional Formato 6 
Nombre del proyecto 
Cliente 
Identificación de la oferta 
















Continuación tabla IX. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla X. Formato de costos totales para costos de la empresa y costos 







Fuente: elaboración propia. 
 
Para el desglose de costos de materiales es de suma importancia el registro 
del proveedor, debido a que la gran mayoría de equipo utilizado en las áreas de 
telecomunicaciones cubiertas por la empresa presentan elevados costos, por lo 
que en caso de algún reclamo es necesario el contacto, así como también se 
sugiere poseer un archivo en donde se registren las garantías de dichos equipos. 
 




Costo total del ejercicio profesional  
Totales ejercicio profesional 
Empresa  
Subcontratado  
Costos de materiales  Formato 7 
Nombre del proyecto 
Cliente 
Código de cliente 
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Continuación tabla XI. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.4.2.5. Decisión de la etapa de desarrollo y 
elaboración de ofertas 
 
Posterior a haber completado los formatos del 1-7, los cuales contienen la 
información que será presentada al cliente, se procede a realizar la autorización 
o bien el rechazo de los datos ahí contenidos.  
 
3.4.2.5.1. Formato de decisión de 
desarrollo y elaboración de 
ofertas 
 
En el formato de decisión de desarrollo y elaboración de ofertas deberá 
registrarse la decisión final acerca de autorizar y declarar que la oferta está lista 
para presentarse al cliente o bien rechazar y realizar las modificaciones 





Identificación de la oferta 
Unidad de negocio 




     
Costo total de materiales  
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Tabla XII. Formato de decisión de desarrollo y elaboración de ofertas 
 
Formato de decisión de desarrollo y elaboración 
de ofertas 
 
Formato decisión 2 





Nombre de empresa/cliente: 
Código de cliente: 
Identificación de la oferta: 
 
Nombre de proyecto: 
Unidad de negocio: 




La oferta se aprueba. 
Se puede proceder a la entrega y proceso de negociación con el cliente 
 








Continuación tabla XII. 
 
Apoyo para la negociación  
Nombre Unidad Teléfono 
   
   
   
 
 
La oferta se rechaza 
Detalle la información faltante para la aprobación de la misma  
 
Propuesta autorizada por:_________________________________ 
  
Firma y sello del autorizador 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.4.3. Etapa 3: negociación de oferta con contratantes 
 
El objetivo de la fase de la negociación de ofertas es concluir mediante un 
acuerdo beneficioso para ambas partes la realización del proyecto propuesto. 
 
Se llevará a cabo una junta en dónde participará: el cliente, el Project 






Los pasos para el proceso de negociación se detallan a continuación: 
 
• Se deberán precisar todos aquellos puntos que podrían crear confusión en 
el acuerdo del proyecto en general, su contenido y servicios que lo 
comprende.  
 
• Contemplar y verificar las variaciones en la EDT, definiendo, a su vez, los 
cambios relacionados con el costo y tiempo de ejecución. En este punto 
deben definirse y comunicarse los cambios en costo y tiempo que implican 
el realizar dichas variaciones en la EDT. 
 
• Negociar y acordar: precio, forma de pago, plazo de ejecución y fecha de 
entrega. 
 
• Actualizar la información de los cambios realizados, los cuales resultan de 
vital relevancia: concepto, misión, EDT, recursos, costos, plazo, riesgos. 
 
• Negociar por medio de la matriz de responsabilidades las obligaciones que 
posee el cliente durante el desarrollo del proyecto, así como el impacto que 
tendrá el incumplimiento y retraso. 
 
• Detallar los acuerdos establecidos de la forma más clara posible en los 
documentos resultados de la negociación. 
 
3.4.3.1. Formato de negociación  
 
Los puntos que se trataron en el proceso de negociación deberán 
registrarse en el siguiente formato, el cual contendrá aspectos de precio, tiempo 
y responsabilidades de ambas partes de la negociación. En caso de que exista 
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algún cambio que deba realizarse en alguno de los aspectos previamente 
mencionados, deberán ser también registrados para realizar la posterior 
modificación en la documentación respectiva.  
 
Este punto será el idóneo para llevar a discusión con el cliente sus 
responsabilidades en el desarrollo del proyecto, así como las consecuencias que 
podrían presentarse si no llegase a cumplir con lo acordado, esto evitará que la 
empresa deba hacerse responsable por partes que no le corresponden 
directamente, la situación anterior se documentará por medio de la matriz de 
responsabilidades.  
 
En caso de no llegase a darse la negociación, deberán indicarse las razones 
para ser este un punto a reforzar en los futuros proyectos propuestos.  
 
Este formato debe contener la firma y sello del cliente en donde está 
enterado y de acuerdo.   
 
Tabla XIII. Formato para negociación  
 
Negociación Formato 8 
Realizada por: 
Versión:  Fecha:  
Nombre de empresa/cliente: 
Código de cliente: 
Identificación de la oferta: 
Nombre de proyecto: 
Unidad de negocio: 
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Continuación tabla XIII. 
Descripción de la situacion de negociación con el cliente 
Estado de la oferta 
 
La oferta ha sido aceptada por el cliente 
Existen modificaciones  
Sin modificaciones  
 
No se realizará el proyecto  
 
El proyecto ha sido adjudicado a  
un tercero 
 
Razones por las que el proyecto no se realizará o se le adjudicará a un 
tercero: 
 













Continuación tabla XIII. 
Si la oferta presenta modificaciones en los costos, completar el espacio 
siguiente: 






Ejercicio profesional   
Gastos administrativos   
Outsourcing   
Equipo   
Materiales varios   
Mantenimiento   
Otros gastos   
TOTAL  
 










Outsourcing   
Equipo   
Materiales varios   
Licenciamiento   
Soporte    





Continuación tabla XIII. 
 
Costo total (costo acordado). 
 
Total precio de venta   
 
 
Plazo de ejecución del proyecto acordado 
• Indique la fecha de inicio del proyecto                              __/__/__ 
• Indique la duración que tendrá el proyecto                      _______ 
• Indique la fecha de finalización del proyecto                   __/__/__ 
 
Condiciones de facturación y pago 
___% de anticipo  
___ días despúes de la entrega 
Matriz de responsabilidades  
Ésta debe ajustarse de acuerdo a las necesidades técnicas y administrativas presentadas en 
el proyecto, por lo que la matriz de responsabilidades contendrá items diferentes de acuerdo 
con la naturaleza de cada proyecto. 
ACTIVIDAD EMPRESA CLIENTE 
Solicitud de la oferta  X 
Entrega de la oferta x  
Entrega de requerimientos  x 
   
   
















Firma y sello del autorizador 
 
________________________________ 
Firma y sello del cliente 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.4.3.2. Decisión de iniciación del proyecto 
 
Decisión de la aprobación de iniciación del proyecto. Se acuerda la 
autorización ejecutiva, tomando en consideración las normas y políticas que 







3.4.3.2.1. Formato de decisión de 
iniciación del proyecto  
 
En el formato de decisión de iniciación del proyecto se registra la 
autorización formal acerca del comienzo del proyecto posterior a haber 
negociado y acordado con el cliente los puntos pertinentes. 
 
Tabla XIV. Formato de decisión de iniciación del proyecto 
 
Formato de decisión de iniciación del 
proyecto 
Formato de decisión 3 
Realizada por: 
Fecha: 
Nombre de empresa/cliente: 
Código de cliente: 
Identificación de la oferta: 
Nombre de proyecto: 
Unidad de negocio: 
Especificaciones del proyecto: 
Existen modificaciones  
Sin modificaciones  
Requiere contrato  
Si                                                      Contrato firmado 








Continuación tabla XIV. 
 
 
Metas del proyecto 
 
Metas económicas  
 
Costo:                              ________________ 
 
Precio de venta:              ________________ 
 
Margen de ganancia:      ________________ 
 
Metas para el cliente y usuarios 
 








Firma y sello del autorizador 
 
 




3.5. Etapa de contrato (ciclo B) 
 
Posterior a haber autorizado y firmado la negociación, la empresa adquirirá 
la responsabilidad formal de cumplir con la realización del proyecto siguiendo 
cada uno de los puntos acordados con el cliente y asegurando, a su vez, la 
satisfacción del mismo. El cliente adquirirá la responsabilidad de cumplir con las 
partes en donde su participación fuese requerida, las cuales están previamente 
incluidas en la documentación de la negociación, validadas a través de las firmas 
respectivas.  
 
Esta etapa iniciará con la adjudicación oficial del proyecto y del equipo 
especializado al Project Manager. 
 
La etapa de contrato se considera dividida a su vez en tres etapas: 
 
• Etapa 4: planificación del proyecto 
• Etapa 5: ejecución, seguimiento y control 
• Etapa 6: cierre  
 
En la etapa de contrato (ciclo B), se realiza la planificación, la ejecución y el 
seguimiento y control del proyecto, esto con el fin de identificar si deben realizarse 
cambios en el plan previsto y aplicar las acciones correctivas respectivas. Esta 
etapa finaliza con el cierre oficial del proyecto y marca el cumplimiento de las 







3.5.1. Etapa 4: planificación del proyecto 
 
Posterior a la negociación, la planificación del proyecto estará orientada a 
realizar los cambios tratados con el cliente en el proceso de la negociación. Esta 
etapa se realizará por medio de reuniones en donde participará el Project 
Manager e ingenieros desarrolladores y en donde se realizarán las 
modificaciones referentes a alcance, precio, tiempo y cambios en la matriz de 
responsabilidades.  
 
Los cambios deberán realizarse de manera oficial en los formatos 
establecidos (2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).  
 
3.5.1.1. Plan maestro 
 
Posterior a haber realizado de manera oficial los cambios estipulados con 
el cliente, debe realizarse una reunión en dónde éstos deben presentársele 
nuevamente y ser firmados por él y por el Project Manager. Con estas 
aprobaciones, el proyecto pasa a tener un plan maestro el cual corresponde al 
producto final de la etapa de planificación, este debe incluir: 
 
• EDT autorizada 
• Precio autorizado 
• Matriz de responsabilidades pactada 
 
3.5.1.2. Planes de sustento 
 
Al evaluar la naturaleza del proyecto deberán asignarse los planes de 
sustento necesarios. El Project Manager es la persona responsable de establecer 
que planes son los pertinentes por desarrollar. 
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• Plan de calidad: este plan será aplicado en los casos en dónde se realicen 
las compras a los proveedores. La empresa deberá pedir un certificado de 
calidad al proveedor que servirá de respaldo en caso de algún fallo o 
faltante. En el caso de la prestación de servicios en forma de outsourcing, 
deberá pedírsele a la empresa que prestará sus servicios un certificado en 
dónde se definan detalladamente las obligaciones de esta. 
 
• Plan de riesgos: será aplicado en caso de realizarse trabajos que impliquen 
que los trabajadores estén en riesgo por ejemplo (trabajos en altura, manejo 
de equipo peligroso). En este deben detallarse los implementos de 
seguridad que el equipo utilizará. Dicho plan deberá fungir como un plan 
preventivo de riesgos, describiendo y documentando el proceso correcto en 
que cada trabajo debe ser realizado presentando la serie de pasos por 
seguir y deberá estar autorizado por el Project Manager, ingenieros 
desarrolladores y supervisores. Este plan deberá ser consultado previo a 
realizarse las labores técnicas. 
 
• Plan de comunicación: este plan tendrá lugar en todos los proyectos, en 
este deben definirse los medios por los cuales se tendrá comunicación 
dentro del equipo de trabajo y los medios para la comunicación con el 
cliente. Los antes mencionados, catalogados como comunicación de 
importancia regular, pueden ser: vía telefónica o correo electrónico. En el 
caso de presentarse una situación de carácter urgente se deberá optar por 
la realización de reuniones presenciales o bien reuniones en línea si la 






3.5.1.3. Definición del equipo de trabajo 
 
En la etapa de planificación del proyecto se deberá incluir, como parte 
esencial, la definición del equipo de trabajo a participar en el proyecto. En esta 
etapa se delegarán responsabilidades y se establecerán normas básicas de 
comportamiento dentro del equipo.  
 
3.5.1.4. Formato de definición del equipo de trabajo 
 
Los datos por registrarse en este formato serán de carácter obligatorio y 
fungirá como el documento formal de asignación de cargos y tareas a los 
miembros del equipo de trabajo. 
 
Tabla XV. Formato de definición del equipo de trabajo 
 
Formato de definición del equipo de trabajo 
 Formato 9 
Realizado por: 
Fecha: 
Nombre de empresa/cliente: 
Código del cliente: 
Nombre de proyecto: 
Unidad de negocio: 
 







Continuación tabla XV. 
 
 
Equipo total por participar en el proyecto 
Nombre Función Teléfono Email 
    
    
    
    
    
 
 
Equipo de Outsourcing 
Nombre Empresa Función Teléfono   Email 
     
     
     
     
     
 
 
 Autorizadapor:  ________________________________________________ 
   
________________________________ 
Firma y sello del autorizador 
 




3.5.1.5. Asignación de EDT primaria  
 
Para el desarrollo de este punto deberá tomarse como referencia la EDT 
realizada en el punto 3.4.2.3. En este punto el Project Manager deberá asignar 
paquetes de trabajo a los grupos correspondientes, así como designar a una 
persona coordinadora por cada grupo existente, esta persona será la encargada 
de velar por el cumplimiento de dicho/s paquete/s de trabajo. 
 
Deberá ser de consideración para las personas coordinadoras que algunos 
paquetes de trabajo deben presentarse anterior a otros o bien, el inicio de un 
paquete de trabajo depende de la terminación de otro, por lo que será necesario, 
para los coordinadores, mantener una estrecha comunicación. Así se logra que 
todos los paquetes de trabajo se desarrollen en el tiempo que son requeridos.  
 
Otro aspecto que deberá tomarse en cuenta son las actividades de 
outsourcing necesarias para completar los paquetes de trabajo, las cuales 
deberán planificarse en conjunto, el Project Manager y los coordinadores, con las 
empresas prestadoras del servicio. 
 
Cabe mencionar que los puestos de coordinadores serán ocupados por los 
que actualmente fungen como ingenieros desarrolladores en la empresa, 
delegándoles a ellos las responsabilidades anteriormente descritas.  
 
3.5.1.6. Formato de asignación de EDT primaria 
 
El formato de asignación de EDT primaria corresponde a la asignación de 
coordinadores a los paquetes de trabajo, el formato deberá contener la fecha de 
inicio y de terminación de cada paquete de trabajo.  
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Tabla XVI. Formato de asignación de EDT primaria 
 
Formato de asignación de EDT primaria      Formato 10  
Nombre del proyecto 
Cliente 
Código de cliente 
Identificación de la oferta 
Unidad de negocio 














     
     
     
     
     
     
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.5.1.7. Asignación de EDT ampliada 
 
Para el desarrollo de este punto deberá tomarse como referencia la vista 
jerárquica de actividades realizada en el punto 3.7.4.3.1. 
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En este punto, los coordinadores de cada paquete de trabajo deberán 
asignar y repartir las actividades de la vista jerárquica, a las personas a su cargo. 
Los coordinadores deben tomar en cuenta la información presentada en el punto 
3.7.2.4. acerca de los tiempos definidos para cada actividad y en base a esto, 
realizar la óptima asignación.  
 
3.5.1.8. Formato de asignación de EDT ampliada 
 
El formato de asignación de EDT ampliada, como su nombre lo indica, 
ampliará los paquetes de trabajo a actividades. Dichas actividades deberán 
presentar información acerca de persona designada para sí como inicio y 
terminación.  
 







Formato de asignación de EDT ampliada      Formato 11 
Nombre del proyecto 
Cliente 
Código de cliente 
Identificación de la oferta 
Unidad de negocio 
Project Manager:  
Paquete de trabajo:  
Coordinador responsable:  
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Fuente: elaboración propia. 
 
3.5.1.9. Decisión de aprobación de la planificación  
 
Autorización de la planificación del proyecto, comprendido por el plan 
maestro (actividades, calendario y costos) y los planes de sustento. 
 
Para la autorización de la etapa de planificación, los documentos respecto 
del plan maestro, planes de sustento y definición del equipo de trabajo deberán 
recibir la respectiva autorización por parte del Project Manager, basándose en las 
normas y políticas de la empresa y, consecuentemente, proceder con la 





3.5.1.10. Formato de decisión de aprobación de la 
planificación  
 
En el formato de decisión de aprobación de la planificación fungirá como 
aprobación para dar marcha al proyecto. En caso de ser rechazada dicha 
planificación, deberán registrarse los cambios que deben realizarse y pactar otra 
revisión para la evaluación de dichos cambios. Este documento deberá ser 
firmado tanto por el Project Manager como por la gerencia para poseer validez.  
 
Tabla XVIII. Formato de decisión de aprobación de la planificación  
 
 
Formato de decisión de aprobación de la 
planificación 
 





Nombre de empresa/cliente: 
Código de cliente: 
Identificación de la oferta: 
Nombre de proyecto: 
Unidad de negocio: 
 






Continuación tabla XVIII. 
 
 
La planificación se aprueba 
 
La planificación se rechaza y debe ser modificada  
 
Indique las partes que deben ser modificadas así como el coordinador 
encargado de realizar dichas modificaciones 
 
Coordinador a cargo:_______________________________ 
Modificación 1 :____________________________________ 
Coordinador a cargo:_______________________________ 
Modificación 2 :____________________________________ 
Coordinador a cargo:_______________________________ 
Modificación n :____________________________________ 
 
 




Continuación tabla XVIII. 
 
 
Asistencia de coordinadores participantes en la revision de la 
planificación:  
Coordinador Teléfono Firma 
   
   
   
   
   
 
 



















3.6. Etapa 5:  ejecución, seguimiento y control 
 
La etapa 5 abarca la ejecución del proyecto, es decir, aplicar toda la 
planificación realizada. El seguimiento y control también deberán ponerse en 
marcha durante esta etapa, ya que debe asegurarse que la planificación se 
cumpla de la mejor forma posible, así como controlar todas aquellas desviaciones 
que aparezcan con respecto a la planificación. 
 
3.6.1. Ejecución  
 
La etapa de la ejecución estará a cargo de los coordinadores, que 
actualmente fungen como ingenieros desarrolladores en la empresa. Estos 
deberán comprender las siguientes actividades: 
 
• Desarrollar el equipo de trabajo, mejorando las competencias de los 
técnicos a su cargo, así como la interacción entre estos. 
 
• Brindar la retroalimentación necesaria a los técnicos para el cumplimiento 
óptimo de las actividades requeridas. 
 
• Se deberán realizar reportes de avance para poner información relevante al 
alcance de los interesados. 
 
• Serán los responsables de seleccionar los proveedores adecuados para 
adjudicar los contratos de ventas, tomando en cuenta los requerimientos 
técnicos que deben poseer los productos/ servicios.  
 
• Resolver problemas que puedan presentarse al momento de ejecutar las 
actividades. 
 108 
• Deberán estar en constante comunicación con los clientes para asegurar su 
satisfacción a lo largo del desarrollo del proyecto y también abordar los 
problemas con éstos conforme se presenten. 
 
Los coordinadores tendrán a su cargo al supervisor respectivo del área que 
se le asignó. Estos deberán presentar todos los resultados obtenidos al Project 
Manager de forma periódica, estos deberán acordar el plazo de tiempo. Adicional, 
debe mencionarse que en caso de presentarse algún problema que no pueda 
resolverse a nivel de coordinadores, deberán acudir inmediatamente al Project 
Manager y resolver en conjunto dicho desvío.  
 
3.6.2. Seguimiento y control 
 
El desarrollo de la etapa de seguimiento y control estará a cargo de 
supervisores técnicos. Actualmente, la empresa no cuenta con personas 
contratadas para el desarrollo de esta labor, por lo que se propone su 
contratación, deben ser profesionales de la ingeniería electrónica.  
 
La función de estos será: 
 
• Revisar y regular el proceso de trabajo de los técnicos con el fin de cumplir 
con las actividades que se les fueron asignadas.  
 
• Realizar informes de desempeño para la verificación de la calidad. 
 




• Revisar las solicitudes de cambios provenientes de su coordinador a cargo 
y gestionarlos. 
 
• Dar por aceptadas y terminadas las actividades de los técnicos. 
 
• Actualizar el avance del proyecto en el cronograma y si existiesen 
desviaciones en el tiempo, los supervisores deberán gestionar los cambios 
que fuesen necesarios en la línea base del cronograma. 
 
• Si existiesen desviaciones en los costos, los supervisores serán los 
encargados de la gestión de actualización del presupuesto del proyecto y la 
línea base de costo.  
 
• Implementar los planes de sustento. 
 
• Implementar los planes de respuesta ante riesgos encontrados. 
 
• Identificar nuevos riesgos. 
  
• Analizar la efectividad del plan de riesgo actual.  
 
• Gestionar los cambios pertinentes en el plan de riesgos. 
 
Los supervisores deberán informar acerca del desempeño directamente con 
su coordinador a cargo, proporcionándole informes de estado, mediciones de 





3.7. Etapa 6: finalización del proyecto 
 
La etapa de finalización del proyecto será llevada a cabo por el Project 
Manager junto con los coordinadores.  
 
Las funciones en esta etapa serán: 
 
• Verificar si las actividades fueron completadas. 
 
• Verificar la aceptación del cliente. 
 
• Llevar a cabo una revisión tras el cierre del proyecto o bien puede realizarse 
al finalizar cada etapa. 
 
• Deberán documentar todos aquellos nuevos conocimientos técnicos 
adquiridos. 
 
• Registrar y archivar todos aquellos documentos relevantes, para 
posteriormente ser utilizados como apoyo en futuros proyectos similares.  
 
• Dar por concluidas las adquisiciones. 
 
3.8. Evaluación final  
 
En la evaluación final realizada en conjunto, el Project y el cliente, se deberá 
llenar un ATP (Acceptance Testing Point), ver anexo 1, el cual evaluará funciones 
críticas del proyecto y obtendrá la garantía de buen funcionamiento necesario 
para la aceptación del cliente. 
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La evaluación deberá cubrir los siguientes puntos:  
 
• Verificar los resultados obtenidos frente a los objetivos planteados 
• Revisar el desempeño técnico frente al plan maestro realizado 
• Revisar los factores que perjudicaron la calidad del trabajo 
• Definir los aspectos técnicos por evaluar 
 
Después de realizado el ATP, este podrá llevar a dos situaciones:  
 
• Aceptación. 
• Rechazo y entonces se deberá realizar un Punch List (lista de verificación) 
en el cual se indicarán los puntos por corregir y el tiempo pactado para las 
correcciones.  
 
Como punto final de esta etapa deberá crearse un archivo histórico del 




• Desarrollo de concepto y misión 
• EDT 











































El plan de implementación de la propuesta de gestión de proyectos estará 
contenido de 2 etapas: diagnóstico y consecuentemente, capacitación y 
evaluación. 
 
4.1. Diagnóstico inicial 
 
En esta etapa deberá realizarse un diagnóstico de necesidades en materia 
de conocimientos administrativos acerca de la gestión de proyectos, con el fin de 
impartir la capacitación en la medida y dosis necesaria, y no invertir 
innecesariamente. 
 
El diagnóstico se realizará por medio de un test que se desarrollará en un 














Figura 21. Evaluación inicial, conocimientos en gestión de proyectos 
 
 








Responda en el espacio en blanco las preguntas que se le solicitan a 
continuación. La evaluación tiene una duración de 25 minutos. 
 
1. ¿Qué es la gestión de proyectos? 
 
2. ¿Cómo se aplica la gestión de proyectos a la empresa? 
 
 
3. ¿Cree usted importante la estandarización, por medio de una 
metodología, la gestión de proyectos? 
 
4. ¿Qué problemas ha observado en el desarrollo de los proyectos? 
 
 
5. ¿Conoce usted el PMI (Project Management Institute? 
 




7. ¿Qué impacto cree usted que tendría en el área de gestión de proyectos 
la implementación de la metodología? 
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4.2. Capacitación gestión de proyectos 
 
Población meta: Project Manager, ingenieros desarrolladores y 
supervisores técnicos.  
 
No. de participantes: 16 
 




• Evaluación preliminar del conocimiento de los participantes acerca de la 
gestión de proyectos.  
 
• Informar y orientar a los participantes de la capacitación, acerca del 
adecuado uso de la metodología propuesta para la gestión de proyectos. 
 
• Realización de actividades interactivas, utilizando proyectos reales 
desarrollados en la empresa, para la aplicación de la metodología de la 
gestión de proyectos. 
 
Debido a que los participantes son pocos, estos podrán ser capacitados en 
la misma jornada y serán divididos en 4 grupos, de 4 personas cada uno. 
 
La capacitación será impartida por: Guadalupe Aracely Caal Godoy. 
 
Para la apertura de la capacitación: 
 
 116 
• El capacitador solicitará a los participantes que expongan, por medio de 
fichas anónimas, las expectativas que tienen estos acerca de la 
capacitación.  
 
• Seguidamente, el capacitador tomará las expectativas presentadas y las 
leerá a toda la plenaria, tomándolas como base para aclarar los objetivos 
de la capacitación.  
 
• El capacitador deberá hacer del conocimiento del pleno la agenda por 
desarrollarse, en donde se especifican las actividades con su respectivo 
horario.  
 
Inicialmente, se utilizará la metodología de: conferencia con participación, 
en la cual el capacitador expondrá la metodología de gestión de proyectos y sus 
fases. Los participantes podrán intervenir con preguntas durante la conferencia o 
bien, al final.  
 
4.2.1. Evaluación en gestión de proyectos 
 
Para la evaluación de la capacitación, se utilizará la metodología de: la 
charola de entrada o In Basket Method (método de cesta), el cual se ha 
comprobado es muy eficaz en la capacitación de niveles ejecutivos medio y alto, 
en temas como análisis de problemas y toma de decisiones, lo cual es lo que se 
desea desarrollar con esta capacitación. La metodología consiste en entregar a 
los participantes reunidos en pequeños grupos, material como: informes, 




El capacitado decide cómo manejar la situación y debe tomar nota de cada 
paso y acción realizada, así como de las decisiones tomadas. Posterior a haber 
manejado uno o varios casos, el grupo debe discutir los enfoques y soluciones 
dadas a los problemas planteados.  
 
De tal manera, la metodología adaptada a esta capacitación se desarrollará 
utilizando proyectos reales que ha desarrollado la empresa y se aplicará, paso a 
paso, la metodología de gestión de proyectos. Luego, cada uno de los grupos 
participantes deberá exponer el trabajo realizado, así como los enfoques, 
decisiones tomadas y argumento. La forma en que presentarán a la plenaria será: 
exposición verbal y como apoyo, podrán escribir los puntos más relevantes en un 
cartel. 
 
A la hora de realizarse el desarrollo de las actividades deberá tomarse en 
cuenta que: 
 
• Todos los grupos deberán trabajar en el mismo tema, con el fin de recoger 
la mayor cantidad de puntos de vista posibles. 
 
• Se podrán formar nuevos grupos entre cada caso desarrollado, con el fin de 
favorecer la integración y el intercambio entre las y los participantes. 
 
En este punto cabe mencionar que los temas por tratar serán divididos a lo 






Al finalizar las actividades, será importante que se recoja todo el material 
utilizado por los participantes, ya que este reflejará el aprendizaje durante la 
capacitación, así como, definirá los puntos que deben reforzarse. 
 
Para finalizar la capacitación, se realizará una valoración cualitativa, en 
donde los participantes expondrán su opinión acerca de la capacitación, esto 
servirá como retroalimentación identificando los aciertos y errores cometidos.  
 
La valoración estará contenida de tres rondas: 
 
• Ronda 1: para exponer los aciertos de la capacitación 
• Ronda 2: identificar las limitaciones y errores cometidos 
• Ronda 3: el aprendizaje obtenido 
 
4.3. Diagnóstico final  
 
Al finalizar la capacitación se realizará un test de gestión de proyectos para 
evaluar lo aprendido por el personal capacitado y definir los puntos fuertes y los 
débiles por reforzar. Los capacitados para ser considerados “aprobados” deberán 











Figura 22. Evaluación final, conocimientos en gestión de proyectos 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.4. Aspectos técnicos específicos del proyecto 
  
Al iniciar un proyecto se deberá también evaluar si el equipo de trabajo 
posee el conocimiento básico necesario para desarrollar un proyecto tecnológico, 






Responda en el espacio en blanco las preguntas que se le solicitan a 
continuación. La evaluación tiene una duración de 35 minutos. 
 
1. ¿Qué es la gestión de proyectos? 
2. ¿Qué áreas debe usted evaluar al desarrollar un proyecto? 
3. ¿Qué beneficios cree usted que brinda la gestión de proyectos? 
4. ¿Qué es un diagrama de árbol? 
5. ¿Qué es una EDT? 
6. ¿Cuáles son los pasos para realizar una EDT? 
7. ¿Qué significa “desglose” dentro de una EDT? 
8. ¿Hasta qué nivel de desglose debe llevarse a una EDT? 
9. ¿Cómo se clasifican los recursos dentro de un proyecto? 
10. ¿Cuál es la forma correcta de asignar el tiempo en un proyecto? 
11. ¿Quiénes son las personas que deben aprobar un proyecto dentro de la 
empresa? 
12. ¿Qué perfiles debe tener el área de gestión de proyectos? 
13. ¿Cuáles son las funciones del área de gestión de proyectos? 
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4.4.1. Evaluación de conocimientos especializados para 
técnicos  
 
El siguiente test estará orientado para evaluar al personal técnico de la 
empresa y deberá ser realizado junto con el diagnóstico inicial. 
 
Figura 23. Evaluación de habilidades técnicas a técnicos  
 
 
EXAMEN DE OPOSICIÓN PARA TECNICOS 
 
NOMBRE: 
PLAZA A SOLICITAR: 
 
1. Indique las tecnologías de transmisión de internet, presentes en Guatemala. 
Alámbrica  
Fibra óptica, cable o par trenzado, 
Teléfono línea  
Inalámbrica: 
Celular (GSM, LTE) 
Wimax, 
2. Indique los tipos de fibra óptica 
1. mono modo  
2. ultimado 
3. ¿Qué es una VPN? 
Es un túnel virtual que permite la extensión segura de una red local. 
Sus siglas se traducen como RED PRIVADA VIRTUAL 






5. Defina que es un Router  
Un enrutador o encaminador que nos sirve para interconectar redes de ordenadores y que 
actualmente implementan puertas de acceso a internet como son los router para ADSL, los de Cable o 3G 
 
 






4.4.2. Evaluación de conocimientos especializados para 
ingenieros desarrolladores 
 
La siguiente prueba estará diseñada para evaluar al personal técnico de la 
empresa y deberá ser realizada junto con el diagnóstico inicial. 
 










PLAZA POR SOLICITAR: 







4. ¿Cuáles son las ventajas de usar un FrameWork?. 
5. ¿Cuáles son las diferencias de HTML5 y sus versiones  anteriores? 
6. ¿Cuántas versiones de ANDROID hay y en qué año salieron? 
7. Defina el concepto de Responsivo 
8. Defina concepto de enrutamiento dinámico 
9. Defina OSPF, RIPD, RIPNGD ISISD 




Continuación figura 24. 
 
Fuente: documento brindado por la empresa. 
 
4.5. Cronograma de actividades  
 
En el siguiente cronograma se presenta el desarrollo de las actividades del 
día no.1 de capacitación, se sugiere iniciar la actividad a las 8:00 am para que, 
según el cronograma, finalice a las 3:30 pm. 
 
Figura 25. Cronograma de actividades, día 1 de capacitación 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Project. 
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El desarrollo de actividades del día no.2 se muestra a continuación, también 
se sugiere iniciar la capacitación a las 8:00 am para finalizar a las 3:30, según el 
cronograma.  
 







Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Project. 
 
4.6. Desglose de costos para la implementación  
 
A continuación, se presenta el desglose de costos para la implementación. 
 





CANTIDAD NO. DE DÍAS TOTAL 
Conferencista Q.0,00 1 - Q.0,00 
Lugar: Q.1 000,00 - 2 Q.1 000,00 
Refacción Q.15,00 16  Q.480 
Almuerzo Q.40,00 16 2 Q.1 280 
Carteles Q.1,50 16 2 Q.48 
Marcadores Q.4,00 16 - Q.64 
Impresión de los 
manuales del método 
Q.7,00 16 2 Q.224 
Fotocopias de casos a 
desarrollar 
Q.7,00 16 2 Q.224 
TOTAL    Q.3 320 
 Fuente: elaboración propia. 
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4.7. Puestos del área   
 
El equipo de gestión de proyectos estará comprendido por cuatro perfiles 
de puesto: 
 
• Project Manager: tendrá la responsabilidad de dirigir al equipo encargado 
de cumplir y lograr los objetivos del proyecto por realizar, así como controlar 
los recursos asignados al proyecto con el fin de lograr los objetivos 
planteados. 
 
• Ingeniero desarrollador / coordinador: tendrán la responsabilidad de 
participar en la planificación del proyecto, en donde deberá utilizar sus 
conocimientos en materia de ingeniería para definir los aspectos técnicos 
necesarios para el desarrollo del proyecto. También guiará, en materia 
aspectos técnicos, al grupo que se le fue asignado, con el fin de cumplir con 
el paquete de trabajo a su cargo, el cual le fue asignado por el Project 
Manager, esto lo realizará por medio de la comunicación con los 
supervisores técnicos. 
 
• Supervisor técnico: tendrá la responsabilidad de regular y revisar el proceso 
de trabajo del personal técnico, verificar la calidad, reportar los avances de 
trabajo a su respectivo coordinador, gestionar los cambios en el 
presupuesto si estos fuesen necesarios, así como identificar nuevos riesgos 
y gestionarlos. 
 
• Personal técnico: tendrán la responsabilidad de realizar todas aquellas 
actividades que su supervisor asignado les indique con el fin del 
cumplimiento de objetivos. 
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4.7.1. Organigrama  
 
El área de gestión de proyectos estará compuesto y organizado de la 
siguiente forma: 
 












Fuente: elaboración propia. 
 
4.8. Delimitación de funciones del área de gestión de proyectos 
 
Las funciones debidamente definidas en la empresa, específicamente en el 
área de gestión de proyectos, ayudarán a la realización idónea de cada fase del 
proyecto, asegurando así, el éxito del proyecto.   
 
4.8.1. Formulación de proyectos 
 
El área de gestión de proyectos deberá recopilar toda la información 
requerida para su desarrollo, este paso deberá realizarse posterior a haber 


























4.8.2. Administración de portafolios  
 
El área de gestión de proyectos deberá estandarizar, por medio de la 
propuesta acá presentada, la administración de la evolución de sus proyectos 
hasta su finalización. Esto no será impedido por el hecho que la empresa 
desarrolla, actualmente, proyectos en varias ramas de la ingeniería electrónica, 
dichos proyectos podrán ser agrupados si pertenecen a la misma rama y así ser 
administrados. 
 
4.8.3. Administración de recursos  
 
El área de gestión de proyectos deberá administrar y llevar el control de 
todos aquellos recursos necesarios para la realización del proyecto: tiempo, 
personas, equipo, instalaciones, y otros, así como la disponibilidad o liquidez que 
posee la empresa para conseguirlos.  
 
4.8.4. Administración de riesgos 
 
El área de gestión de proyectos deberá identificar, medir y administrar todos 
aquellos riesgos que representan una amenaza para las personas (tomando en 
cuenta la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias), 
activos, ganancias y servicios que la empresa ofrece.  
 
4.8.5. Coordinación en la implementación  
 
El área de gestión de proyectos será la encargada de poner en práctica la 
planeación realizada, así como de dirigir las actividades y la aplicación de 
recursos las mismas. 
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4.8.6. Monitoreo y seguimiento 
 
El área de gestión de proyectos deberá velar, por medio del monitoreo y 
seguimiento, el cumplimiento de todas aquellas actividades necesarias para la 




























































5.1. Indicadores evaluadores de la gestión de capacitación  
 
Para la verificación de la capacitación en aspectos como aprendizaje y 
manejo de costos se utilizarán indicadores, los cuales mostrarán si los objetivos 
están siendo cumplidos, así como aquellos desvíos que se tengan de los 
estándares establecidos. 
 
5.1.1. Porcentaje de aprobación 
 
Este indicador permitirá observar de forma general las competencias 




% 𝐴𝑝 = (
𝐴𝑝
𝑁𝑃𝐴





Ap: número de personas aprobadas. 
NPA: número de personas asistentes a la capacitación. 
 
2 GOLDMAN ZULOAGA, Kurt. Algunos indicadores que permiten evaluar la gestión de la    
  Capacitación. https://www.gestiopolis.com/indicadores-que-permiten-evaluar-la-gestion-de-la-
capacitacion/.    
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Estándar sugerido: mayor al 90 %. 
Dato al inicio:  
 
% 𝐴𝑝 = (
3
16
) ∗ 100 = 18,75 %  
 




% 𝐴𝑝 = (
16
16
) ∗ 100 = 100 %  
 
Al finalizar la capacitación se tuvo la aprobación de todos los participantes, 
por lo que se tuvo un aumento de aprobación del 81,25 %, respaldando así los 
conocimientos adquiridos. 
 
5.1.2. Efectividad de aprendizaje en nota 
 
Este indicador permitirá identificar el porcentaje de aprendizaje efectivo 
recibido versus los conocimientos al inicio de la capacitación. Para el cálculo de 
este indicador se deberá utilizar las notas obtenidas en el diagnóstico inicial y las 
obtenidas en el diagnóstico final. 
 
Cálculo3: 
%  𝐸𝐴𝑁 = (
𝑁𝐹 − 𝑁𝐼
𝑁𝐼
) ∗ 100  
 
3 GOLDMAN ZULOAGA, Kurt. Algunos indicadores que permiten evaluar la gestión de la    
  Capacitación. https://www.gestiopolis.com/indicadores-que-permiten-evaluar-la-gestion-de-la-




NF: nota diagnóstico final. 
NI: nota diagnóstico inicial. 
  
Estándar sugerido: mayor al 70 %. 
 
Figura 28. Comparación de nota inicial y final de cada participante 
 
 




















































































































































































NOTA INICIAL FRENTE A NOTA FINAL 
Evaluación Inicial Evaluación Final
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Figura 29. Datos de la efectividad de aprendizaje en nota 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la gráfica anterior se observan los datos que se obtuvieron respecto de 
la efectividad de aprendizaje en nota, en dicho índice el estándar sugerido es 
mayor del 70 % y los datos en promedio presentan un 113 % por lo que se 
considera un buen resultado y evidencia el aumento de las competencias en 
gestión de proyectos adquiridas por el personal capacitado. 
 
5.1.3. Porcentaje de efectividad de costos  
 
Este indicador permitirá medir el posible porcentaje de desvío en los costos 























































































































































































EFECTIVIDAD DE APRENDIZAJE EN NOTA
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Cálculo4:  
% 𝐸𝐹𝐶𝑜 = (
𝐶𝐸 − 𝐶𝑅
𝐶𝐸
) ∗ 100 
Donde:  
CE: costo de la capacitación estimado preliminarmente. 
CR: costo real de la capacitación. 
 
Estándar sugerido: menor a (-5 %) el cual indica un exceso del 5 % del costo 
estimado preliminarmente. 
 
Los costos estimados respecto de los reales variaron en un 0,07 %, lo que 
según el estándar está dentro de los límites aceptables. 
 
% 𝐸𝐹𝐶𝑜 = (
3220 − 3556
3220
) ∗ 100 =  −0,071 
 
5.2. Capacitación de refuerzo 
 
El personal que fue sometido a la capacitación y que no obtuvo el 80 % o 
más de la nota del diagnóstico final, deberá someterse a otro período de 
capacitación. Para definir el contenido de la capacitación se deberán definir los 
puntos que se presentaron débiles en los resultados del diagnóstico final. 
Respecto de esto, se definirá nuevamente el cronograma de actividades y los 
gastos en los que se incurrirán.  
 
 
4 GOLDMAN ZULOAGA, Kurt. Algunos indicadores que permiten evaluar la gestión de la    
  Capacitación. https://www.gestiopolis.com/indicadores-que-permiten-evaluar-la-gestion-de-la-
capacitacion/.    
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La capacitación de refuerzo se evaluará únicamente por medio de un test 





Las auditorías deberán realizarse periódicamente, las cuales evaluarán los 
avances que se han presentado con el uso de la metodología propuesta, así 
como las deficiencias que se han presentado.  
 
Referente a las deficiencias, mediante las auditorías se podrá verificar si la 
metodología sigue siendo aplicada de forma correcta o si el personal requiere de 




Las auditorías internas estarán orientadas a evaluar la forma en que la 
metodología está siendo utilizada por la empresa. Esta evaluación se realizará 
por medio de listas de cumplimiento y se deberán llevar a cabo por el Project 
Manager. 
 
5.3.2. Externas  
 
Para realizarse las auditorías externas se deberá contactar a un ente 
experto en el tema de gestión de proyectos, el cual evaluará y certificará el 





5.4. Lista de cumplimiento 
  
Las listas de cumplimiento deberán ser rellenados por cada uno de los 
participantes de la fase correspondiente y, en base a los resultados obtenidos, 
se deberá llegar a un acuerdo en dónde se definirán aquellos puntos que se 

























5.4.1. Lista de cumplimiento etapa 1 
 
En la siguiente lista se deberá marcar con una X en el recuadro 
correspondiente, a aquellas afirmaciones con las que se esté de acuerdo y 
finalmente deberá realizar su recuento. 
 
Tabla XX. Lista de cumplimiento, iniciación de oferta 
 
1. ¿Se definió la necesidad u oportunidad del proyecto?  
2. 
 
¿Se identificaron los beneficios que obtendrá la empresa con la 
realización del proyecto? 
 
3. 
¿Se identificaron los beneficios que obtendrá el cliente con la 
realización del proyecto? 
 
4. ¿Se identificó la plataforma tecnológica a utilizar en el proyecto?  
5. ¿Se recopiló la información/ documentación necesaria?  
6. ¿Se definió la categoría en donde el proyecto se situaría?  
7. ¿Se definió la persona representante del proyecto?  
8. ¿Se definió la persona gerente del proyecto?  
9. ¿Se definió el tiempo aproximado del proyecto?  
10. ¿Se definió el costo aproximado del proyecto?  
11. ¿Se identificación las limitaciones para el desarrollo del proyecto?  
 Total de afirmaciones aceptadas  
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.4.2. Lista de cumplimiento etapa 2  
 
En la siguiente lista se deberá marcar con una X en el recuadro 
correspondiente, a aquellas afirmaciones con las que se esté de acuerdo y 
finalmente deberá realizar su recuento. 
 




¿Se estableció una descripción precisa acerca de los requerimientos del 




¿Se definió correctamente el alcance que tendrá el proyecto  
3. 
¿Se discutieron, en equipo conjunto, las actividades requeridas para la 
realización del proyecto? 
 
4. ¿Se han definido las actividades necesarias del proyecto – creación de EDT?  
5. 
¿Se definieron, con detalle y en base al listado de actividades, los costos en 
los que se incurrirá con el proyecto? 
 
6. ¿Se definió el calendario del proyecto?  
7. ¿Existen datos históricos acerca de proyectos similares?  
8. ¿Se consideraron todas aquellas garantías que deben brindársele al cliente?  
9. ¿Se identificaron las normas y reglamentos a considerar para el proyecto?  
10. ¿Se consideró la fase legal aplicable al proyecto?  
11. 










¿Se acordó la viabilidad del proyecto?  
. Total de afirmaciones aceptadas  
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.4.3. Lista de cumplimiento etapa 3  
 
En la siguiente lista se deberá marcar con una X en el recuadro 
correspondiente, a aquellas afirmaciones con las que se esté de acuerdo y 
finalmente deberá realizar su recuento. 
 




¿Se aclararon todos aquellos puntos que pudieron crear 
confusión en el desarrollo del proyecto en general? 
 
2. 
¿Se discutieron modificaciones en la EDT, así como los 
cambios respectivos en el costo y tiempo? 
 
3. ¿Se acordó y negocio el precio del proyecto?  
4. ¿Se acordó y negocio la forma de pago del proyecto?  
5. ¿Se acordó y negoció el plazo de ejecución del proyecto?  
6. ¿Se acordó y negoció la fecha de entrega del proyecto?  
7. ¿Se realizó la matriz de responsabilidades?  
8. ¿Se acordó lo escrito en la matriz de responsabilidades?  
 Total de afirmaciones aceptadas  
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.4.4. Lista de cumplimiento etapa 4 
 
En la siguiente lista se deberá marcar con una X en el recuadro 
correspondiente, aquellas afirmaciones con las que se esté de acuerdo y 
finalmente deberá realizar su recuento. 
 
Tabla XXIII. Lista de cumplimiento, planificación  
 
1. 
¿Se realizó la reunión pertinente con el equipo de trabajo para 
realizar la actualización de las modificaciones acordadas con el 
cliente en la fase de negociación? 
 
2. 




¿Se logró un plan de trabajo completo el cual refleja todas las 
actividades, cuando se realizarán, quienes las realizarán, que 
recursos utilizarán y cuál será su costo – plan maestro? 
 
4. 
¿Se determinó cuáles serían los planes de sustento necesarios 
para el desarrollo del proyecto? 
 
5. 








¿El Coordinador designó responsables para la realización de 
actividades, asegurando así el cumplimiento de su respectivo 
paquete de trabajo? 
 
8. ¿Se aprobó la planificación?  
 Total de afirmaciones aceptadas  
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.4.5. Lista de cumplimiento etapa 5 
 
En la siguiente lista se deberá marcar con una X en el recuadro 
correspondiente, a aquellas afirmaciones con las que se esté de acuerdo y 
finalmente deberá realizar su recuento. 
 
Tabla XXIV. Lista de cumplimiento, ejecución, seguimiento y control 
 
1. 
¿Los Coordinadores brindaron la retroalimentación necesaria a los 
técnicos para el cumplimiento óptimo de las actividades? 
 
2. ¿Se realizaron los reportes de avance?  
3. 
¿Se realizó la selección adecuada de proveedores por parte de los 
coordinadores? 
 
4. ¿Se gestionó la resolución de los problemas presentados?  
5. 
¿Se tuvo una adecuada comunicación con el cliente, asegurando 
así, su satisfacción durante el desarrollo del proyecto? 
 
6. 
¿Los Coordinadores presentaron periódicamente los avances del 
proyecto al Project Manager? 
 
7. 
¿Los Supervisores, revisaron y regularon el proceso de trabajo de 
los técnicos a su cargo para el cumplimiento de sus actividades? 
 
8. ¿Se realizaron los respectivos informes de verificación de calidad?  
9. 
¿Los Supervisores, gestionaron los cambios indicados por su 
respectivo coordinador? 
 
10. ¿Se implementaron los planes de sustento?  
11. ¿Se identificaron nuevos riesgos?  
12. ¿Se gestionaron medidas correctivas ante los hallazgos de riesgo?  
 Total de afirmaciones aceptadas  
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.4.6. Lista de cumplimiento etapa 6 
 
En la siguiente lista se deberá marcar con una X en el recuadro 
correspondiente, a aquellas afirmaciones con las que se esté de acuerdo y 
finalmente deberá realizar su recuento. 
 
Tabla XXV. Lista de cumplimiento, finalización del proyecto 
 
1.  ¿Se verificó si las actividades fueron completadas con éxito?  
2. ¿Se aseguró la satisfacción del cliente al terminar el proyecto?  
3. 
¿Se documentaron todos aquellos nuevos conocimientos técnicos 
adquiridos? 
 
4. ¿Se archivaron todos aquellos documentos relevantes del proyecto?  
5. ¿Se realizó el cierre de las adquisiciones?  
6. 








¿Se analizaron aquellos factores que afectaron la calidad del 
proyecto? 
 
 Total de afirmaciones aceptadas  
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.5. Acciones correctivas 
 
A continuación, deberán identificarse y aplicarse las acciones correctivas 
pertinentes. 
 
5.5.1. Identificación de las acciones 
 
Posterior a haber completado las listas de cumplimiento se deberán 
proponer las acciones correctivas pertinentes para solucionar los puntos 
deficientes encontrados. Esta actividad deberá estar guiada por el Project 
Manager, velando porque se dé la participación de todos y seleccionando las 
propuestas más acertadas. Luego, estas propuestas deberán ser aplicadas. 
 
La forma de manejar las acciones correctivas se deberá realizar por medio 
del desarrollo de un diagrama de Ishikawa. 
 
Tabla XXVI. Formato para el manejo de acciones correctivas 
 
Formato para el manejo de acciones correctivas 
 
Formato 12 
Plan de acción: 
Project Manager: 
Versión:  
Fecha de implementación: 
Responsable de seguimiento:  
Nombre de empresa/cliente: 
Código de cliente: 
Identificación de la oferta: 
Nombre de proyecto: 
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Continuación tabla XXVI. 
 
Desarrollo diagrama de Ishikawa: 
Este es un método que expone las causas y efectos de un problema 
planteado. La cantidad de ramas (espinas) que el diagrama pueda tener 
dependerá de la cantidad de causas que se le atribuyan al problema. De cada 
causa se desglozarán causas subsidiarias. Este diagrama servirá de apoyo 
para la visualización detalladada del problema y saber las medidas 






Firma y sello del encargado de seguimiento 
________________________________ 
 
Firma y sello del Project Manager 
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.5.2. Resultados de la aplicación 
 
Las acciones correctivas aplicadas deberán ser evaluadas después de su 
aplicación, esto estará a cargo del Project Manager, el cual deberá verificar si 
dicha acción cumplió con su cometido esperado o si se debe plantear una acción 
correctiva diferente. Si se presenta el segundo caso, se deberá volver a realizar 




























1.  Al realizar y aplicar el diseño básico de generación de proyectos en base 
a la guía del PMBOK, la empresa logró ser más eficiente con los tiempos 
de entrega de sus proyectos, evitar el alza en uso de recursos, aumentar 
la satisfacción del cliente, poseer un historial de las estrategias aplicadas 
y su beneficio, favorecer el trabajo en equipo y tener un adecuado control 
de los riesgos. 
 
2. Los resultados de la evaluación indicaban que aprobaron únicamente el 
18,75 % de los participantes; evidenciándose los bajos conocimientos en 
gestión de proyectos con los que contaban los integrantes del equipo 
antes de la implementación del proceso de generación de proyectos 
basado en el PMBOK. 
 
3. El manual de capacitaciones diseñado incluye directrices acerca de los 
métodos, recursos y tiempo que estas deben seguir para transmitir los 
conocimientos acerca de la metodología propuesta a todo el personal 
involucrado. Este manual permitió controlar las actividades, evitó 
duplicidades en ellas y gestionó sus resultados de forma óptima. 
 
4. Se determinó que el porcentaje de aprobación inicial fue de: 18,75 % y el 
porcentaje de aprobación final de: 100 % y realizando la comparación se 
visualiza que se tiene un aumento del 81,25 %. 
  
5. Como resultado de la elaboración de las listas de cumplimiento para cada 
etapa del proceso de generación de proyectos, se logró visualizar 
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deficiencias tales como: recolección de datos históricos y la correcta 
determinación de planes de sustento aplicables a los proyectos; dichos 











1. Al Project Manager, concientizar a todos los involucrados en los 
proyectos realizados en la empresa acerca de la importancia que tiene la 
aplicación de gestión de proyectos, así como el impacto positivo que esta 
brinda. Y de esta manera, obtener un equipo de trabajo vinculado a las 
mismas directrices, facilitando la toma de decisiones.  
 
2. A los supervisores, que al momento de presentarse cambios en la 
información de los proyectos, estos se registren y actualicen para que 
todos los interesados puedan estar informados y tomarlos en cuenta para 
el desarrollo de los proyectos. 
 
3. A todo el equipo de gestión de proyectos, se le recomienda dar la 
adecuada importancia a las reuniones de seguimiento, debido a que en 
estas se esclarecen dudas y resuelven problemas de forma más rápida. 
Es imprescindible que, en este aspecto, el Project Manager fomente la 
unión del equipo. 
 
4. Al Project Manager, capacitar a todas aquellas personas que se unan al 
equipo de gestión de proyectos. 
 
5. Al Project Manager, llevar un registro de las acciones correctivas 
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Apéndice 1.  Encuesta de satisfacción al cliente 
 
La encuesta fue realizada a un cliente, el cual su proyecto fue realizado bajo 
el proceso de generación de proyectos diseñado en base al PMBOK. 
 
Nombre del proyecto: 
Factibilidades de instalación de clientes (WIRELESS, FIBRA 
OPTICA, LTE) 
Fecha: ago-18 
Project Manager :  
 
Entrega  Antes de tiempo  En tiempo  Después de tiempo 
       
Correspondencia del alcance  Supera  
Sí 
corresponde 
 No corresponde 
       
Cumplimiento de 
requerimientos 
 Supera  Sí cumple  No cumple 
       
Calidad del servicio  Excelente  Buena  Mala 
       
Cumplimiento del 
presupuesto 
 Más del 
presupuesto 
 Sí cumple  
Menos del 
presupuesto 
       
Atención a dudas  Excelente  Buena  Mala 
       
Atención a reclamos  Excelente  Buena  Mala 
       
Funcionalidad del proyecto  Excelente  Buena  Mala 
       
 



































 Anexo 1.  Ejemplo de ATP 
 
Fuente: Documento brindado por la empresa, 2018. 
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